

Методичка запуска франшизы

От подписания договора до первых чеков: 17 этапов, 140 контрольных пунктов

Версия от 26.08.2026 · документ на рассмотрение

Город: _____ Франчайзи (ФИО / компания): _____
Куратор от компании: _____ Дата старта: _____

Как пользоваться методичкой

Документ ведёт франчайзи, проверяет куратор. Пункт закрывается только когда выполнен критерий готовности — не «начали делать», а «есть результат и есть подтверждение». Каждый пункт разобран по четырём блокам: как делать, критерий готовности, частые ошибки, документ на выходе.

Этапы идут по порядку, но часть работ ведётся параллельно: поиск помещения и аналитика ассортимента (этапы 1–2), ремонт и склад (этап 5), закуп, обучение и настройка кассы (этапы 7–10). Переход к следующему этапу без закрытых пунктов предыдущего согласуется с куратором отдельно.

Сроки в заголовках этапов — ориентир для среднего города. Финальный график фиксируется куратором после утверждения помещения. Пункты по юридическим, налоговым и кадровым вопросам требуют финальной сверки с юристом и бухгалтером: правила меняются и различаются по регионам.

Роли и зоны ответственности

Франчайзи — на старте играющий управляющий: помещение, подрядчики, найм, закупки, деньги, отчётность. Всё, что связано с расходами и подписью.

Компания / куратор — стандарты, дизайн-проект, ассортиментная матрица, обучение, маркетинг, приёмка по чек-листам.

Подрядчик — ремонтная бригада, изготовитель вывески и неона, монтажники оборудования.

Франчайзи + компания — решения, которые не принимаются в одиночку: утверждение помещения, дата открытия, ассортимент, график запуска.

Содержание

Как пользоваться методичкой	1
Роли и зоны ответственности	1
Содержание	1
Карта этапов	3
Этап 0. Подписание договора и юридическое оформление	4
0.1 · Договор и юридическое лицо	4
0.2 · Деньги и график	5
Этап 1. Поиск помещения: критерии, проверка, договор аренды	8
1.1 · Профиль локации: где вообще искать	8
1.2 · Технические требования к помещению	9
1.3 · Замер трафика: цифры вместо ощущений	12
1.4 · Юридическая и техническая проверка объекта	13

1.5 · Отбор, утверждение, договор аренды	15
Этап 2. Аналитика города и ассортиментная матрица	19
2.1 · Аналитика спроса	19
2.2 · Матрица и схема закупа	20
Этап 3. Дизайн-проект, техплан и рабочая документация	22
3.1 · Обмеры и исходные данные	22
3.2 · Дизайн-проект зала	23
3.3 · Технический план: электрика и слаботочка	24
3.4 · Фасад, вывеска и смета	27
Этап 4. Разрешительная и правовая база точки	29
4.1 · Разрешения и уведомления	29
4.2 · Документы на товар и информация для покупателя	30
Этап 5. Ремонт: выбор бригады, этапы, приёмка	33
5.1 · Выбор бригады и договор	33
5.2 · Этапы работ и приёмка	34
5.3 · Склад / подсобка рядом с точкой	37
Этап 6. Брендирование: вывеска, неон, витрина, POS-материалы	40
6.1 · Фасад и наружное оформление	40
6.2 · Внутреннее оформление и POS	42
Этап 7. Касса, эквайринг, учётная система и онлайн-каналы	44
7.1 · Касса и приём платежей	44
7.2 · Учёт, CRM, сеть	45
Этап 8. Найм: структура, воронка, отбор, оформление	49
8.1 · Структура и условия	49
8.2 · Воронка найма	50
Этап 9. Обучение персонала и допуск к работе	53
9.1 · Программа обучения	53
9.2 · Аттестация и допуск	55
Этап 10. Закуп ассортимента, поставка и приёмка	56
10.1 · Заказ	56
10.2 · Приёмка и подготовка к продаже	57
Этап 11. Выкладка, мерчандайзинг и ценообразование на витрине	59
11.1 · Выкладка	59
Этап 12. Маркетинг: подготовка города к открытию	61
12.1 · Стратегия и площадки	61
12.2 · Прогрев и запуск рекламы	62
Этап 13. Тестовый день и финальная проверка готовности	65
13.1 · Проверка готовности	65
Этап 14. Официальное открытие точки	67
14.1 · Подготовка мероприятия	67

14.2 · Проведение	68
Этап 15. Первые недели: отчётность, контроль, корректировки	70
15.1 · Отчётность и показатели	70
15.2 · Контроль качества и корректировки	71
Этап 16. Первая перезакупка и выход в регулярную работу.....	74
16.1 · Аналитика и заказ	74
16.2 · Переход в регулярный режим.....	75

Карта этапов

№	Этап	Срок	Ответственный
0	Договор и юридическая база	до 1 недели	Совместно
1	Поиск и утверждение помещения	3–6 недель	Совместно
2	Ассортимент под город	параллельно с этапом 1 · 3–4 недели	Компания / куратор / Франчайзи + компания
3	Дизайн-проект и техплан	2–3 недели после утверждения помещения	Совместно
4	Разрешения, документы, сертификаты	параллельно с этапами 3–5	Совместно
5	Ремонт: бригада и работы	4–8 недель	Совместно
6	Брендинг и визуал	2–3 недели, финал к концу ремонта	Совместно
7	Касса, учёт, IT-контур	2–3 недели до открытия	Совместно
8	Найм персонала	старт за 4–5 недель до открытия	Совместно
9	Обучение и аттестация	2–3 недели до открытия	Компания / куратор
10	Закуп и приёмка товара	заказ за 3–4 нед, поставка за 1–2 нед до открытия	Франчайзи
11	Выкладка и ценники	1 неделя до открытия	Франчайзи + компания / Франчайзи
12	Маркетинг под город	старт за 3–4 недели до открытия	Компания / куратор / Франчайзи
13	Предоткрытие: тестовый режим	3–5 дней до открытия	Франчайзи + компания / Франчайзи
14	Официальное открытие	день X	Совместно
15	Первые чеки и контроль	первые 2–4 недели после открытия	Совместно
16	Перезакупка и регулярный режим	~3–4 недели после открытия, далее постоянно	Совместно

Этап 0. Подписание договора и юридическое оформление

СРОК: ДО 1 НЕДЕЛИ

Цель этапа — превратить договорённость в рабочую конструкцию: подписанный договор, действующее юрлицо, открытый счёт, назначенный куратор и общий бюджет запуска, от которого дальше считаются все решения.

0.1 · Договор и юридическое лицо

□ 1. Договор франшизы вычитан, спорные пункты сняты, договор подписан обеими сторонами

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Получить финальную редакцию договора и приложений: паушальный взнос, роялти, территория и её границы, срок действия, условия пролонгации и расторжения.
- 2) Отдельно проверить: **эксклюзив по городу/району** (кто ещё может открыться рядом и на каком расстоянии), обязанность закупать у согласованных поставщиков, санкции за нарушение стандартов, условия выхода из франшизы и судьба вывески/аккаунтов после выхода.
- 3) Проверить перечень того, что компания обязана предоставить: методички, дизайн-проект, брендбук, обучение, маркетинг, куратор — с указанием сроков. Устные обещания в договор не переносятся сами.
- 4) Дать договор на вычитку своему юристу. Замечания собрать одним списком и снять их до подписания, а не после.
- 5) Подписать оба экземпляра, обменяться сканами в рабочем чате в день подписания, оригиналы — почтой или лично.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Оба экземпляра подписаны и у каждой стороны на руках; скан лежит в рабочем чате; ни одного «обсудим потом» не осталось.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Подписали по скану, оригиналы «доедут потом» — и не доехали.
- Приложения (ассортимент, стандарты, бренд-стандарт) упомянуты в договоре, но физически не переданы.
- Территория описана размыто («город N») без указания, сколько точек компания может открыть сама.

НА ВЫХОДЕ

Договор франшизы + приложения, подписанные обеими сторонами (скан + оригинал)

□ 2. ИП или ООО зарегистрировано, система налогообложения выбрана осознанно

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Выбрать форму: ИП проще и дешевле в администрировании, ООО — если партнёров несколько или планируется продажа доли. Решение принимать вместе с бухгалтером, а не по интернету.
- 2) Подобрать коды ОКВЭД под фактическую деятельность: розничная торговля электроникой и аксессуарами, ремонт бытовой техники и электроники, торговля бывшими в употреблении товарами — если планируется Trade-In и Re:Set.
- 3) Выбрать режим налогообложения с бухгалтером с учётом планового оборота, доли товара в себестоимости и региональных ставок. Заявление о переходе подать в срок, иначе автоматически остаётся общий режим.
- 4) Проверить в выписке после регистрации: коды, адрес, ФИО, отсутствие ошибок в реквизитах.

5) Получить электронную подпись (КЭП) — понадобится для регистрации кассы, отчётности и электронного документооборота с поставщиками.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть выписка из реестра, режим налогообложения подтверждён, ЭЦП выпущена и работает.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Забыли добавить ОКВЭД под скупку/продажу б/у техники — потом всплывает при первой же продаже трейд-ина.
- Пропустили срок подачи заявления о выборе спецрежима.
- Регистрация «на потом», из-за чего аренда подписывается на физлицо.

НА ВЫХОДЕ

Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, уведомление о применяемом режиме, КЭП

□ 3. Расчётный счёт открыт, эквайринг предварительно обсуждён с банком, реквизиты переданы компании

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Открыть счёт в банке, у которого адекватный торговый эквайринг и работающее приложение — счёт и эквайринг удобнее держать в одном банке ради мгновенных зачислений.
- 2) Сразу спросить у банка ставку эквайринга под ваш оборот и категорию товара, срок зачисления (Т+0 / Т+1), условия по терминалам (аренда или покупка).
- 3) Подключить бизнес-карту для оперативных расходов на ремонт — чтобы не смешивать личные и рабочие траты.
- 4) Передать реквизиты компании и внести их в договор/приложение.
- 5) Настроить разделение денежных потоков: закупка товара, ремонт, зарплата, налоги — минимум аналитикой в банке, лучше отдельными счетами/копилками.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Счёт активен, реквизиты у компании, ставка эквайринга получена письменно.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Оплата ремонта наличными без документов — потом невозможно ни списать расход, ни предъявить претензию.
- Согласились на первую предложенную ставку эквайринга, не сравнив с двумя другими банками.

НА ВЫХОДЕ

Реквизиты счёта, коммерческое предложение банка по эквайрингу

0.2 · Деньги и график

□ 4. Бюджет запуска расписан по статьям и подтверждён источником финансирования

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать смету запуска по статьям: паушальный взнос, аренда за период ремонта + депозит, ремонт, торговое оборудование и витрины, вывеска и брендинг, касса/эквайринг/IT, видеонаблюдение и сигнализация, **товарный запас** (обычно самая крупная статья), фонд оплаты труда на 2 месяца, маркетинг на предоткрытие, резерв.
- 2) Резерв закладывать не менее **15–20%** от сметы: ремонт и товар почти всегда выходят дороже плана.
- 3) Отдельно посчитать оборотный капитал: деньги, которые уйдут на первую перезакупку до того, как выручка начнёт возвращаться.
- 4) Зафиксировать источник денег по каждой статье: собственные, кредит, партнёр. Если кредит — получить одобрение **до** подписания аренды, а не после.

- 5) Согласовать смету с куратором: компания видела десятки запусков и подскажет, где цифра занижена.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть таблица бюджета с суммами по статьям, резервом и подтверждённым источником по каждой строке.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Посчитали ремонт и забыли товар — точка готова, а витрины пустые.
- Весь бюджет ушёл на ремонт «покрасивее», на закуп остались крохи.
- Не учли аренду за 2–3 месяца ремонта, когда выручки ещё нет.

НА ВЫХОДЕ

Файл «Бюджет запуска» с разбивкой по статьям и резервом

□ 5. Финансовая модель точки просчитана: план выручки, точка безубыточности, срок окупаемости

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Взять у компании базовую финмодель и подставить свои цифры: аренда, ФОТ по городу, план продаж по категориям, средняя наценка по группам товара.
- 2) Посчитать три сценария — пессимистичный, базовый, оптимистичный. Ориентироваться при планировании денег на пессимистичный.
- 3) Определить точку безубыточности в чеках и в рублях выручки: сколько нужно продавать в день, чтобы закрыть аренду, ФОТ, налоги и текущие расходы.
- 4) Проверить долю аренды в плановой выручке — если она уходит выше комфортного порога, помещение дорогое, каким бы удачным ни казалось.
- 5) Зафиксировать модель как базу: с ней будете сравнивать факт на этапе 15.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Финмодель на 12 месяцев с тремя сценариями согласована с куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- В модели заложена выручка «как у лучшей точки сети» с первого месяца.
- Забыты налоги, эквайринговая комиссия, расходники и списания.

НА ВЫХОДЕ

Финмодель точки (xls) с точкой безубыточности и сроком окупаемости

□ 6. Куратор назначен, рабочий чат создан, регламент связи зафиксирован

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Компания называет куратора поимённо, с контактами и зоной ответственности.
- 2) Создать рабочий чат: франчайзи, куратор, при необходимости — дизайнер и маркетолог компании. Все решения по запуску принимаются здесь, а не в личных сообщениях.
- 3) Договориться о регламенте: время ответа в рабочие часы, день еженедельного созвона, формат срочных вопросов.
- 4) Завести в чате закреплённое сообщение с ключевыми ссылками: методички, бюджет, график, папка с фото.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Чат создан, куратор представлен, время еженедельного созвона стоит в календаре обеих сторон.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Решения принимаются в личке и теряются.
- Куратор «есть», но отвечает раз в неделю — регламент не обсуждали.

НА ВЫХОДЕ

□ 7. Доступ к базе методичек и стандартов компании получен и проверен

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Получить доступ к папке/порталу со стандартами: чек-лист рабочего дня, стандарты продаж, регламенты Re:Set и Trade-In, кассовая дисциплина, работа с онлайн-каналами, бренд-стандарт.
- 2) Проверить, что открываются все файлы, а не только часть, и что версии актуальные (дата обновления).
- 3) Скачать локальную копию ключевых документов — на случай проблем с доступом в день открытия.
- 4) Прочитать целиком минимум два документа: чек-лист рабочего дня и стандарты продаж — они определяют, как будет устроена операция.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все файлы открываются, локальная копия сохранена, ключевые методички прочитаны франчайзи лично.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Доступ выдан формально, но половина ссылок битые — выясняется за неделю до обучения персонала.

НА ВЫХОДЕ

Доступ к базе знаний + локальная копия методичек

□ 8. Стартовая встреча проведена, персональный график запуска зафиксирован

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести установочный созвон/встречу: пройти карту этапов целиком, обозначить роли, договориться о том, кто и что делает на ближайшие две недели.
- 2) Наложить сроки этапов на календарь и получить **предварительную дату открытия** — она пока плавающая и уточняется после утверждения помещения.
- 3) Отметить в графике узкие места конкретного города: сезон, сроки согласования вывески в администрации, загрузку ремонтных бригад.
- 4) Зафиксировать график письменно в чате: не «примерно осенью», а конкретные даты контрольных точек.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

График запуска в виде списка дат контрольных точек закреплён в чате и принят обеими сторонами.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Договорились «на словах», через месяц каждый помнит свою версию сроков.

НА ВЫХОДЕ

График запуска с датами контрольных точек

Этап 1. Поиск помещения: критерии, проверка, договор аренды

СРОК: 3–6 НЕДЕЛЬ

Самый дорогой по последствиям этап. Ошибка в локации не лечится ни ремонтом, ни рекламой, ни хорошим продавцом — её можно только закрыть и переехать. Помещение выбирается по цифрам трафика и проверенным документам, а не по ощущению «место вроде бойкое».

1.1 · Профиль локации: где вообще искать

Сначала определяются районы-кандидаты, и только потом в них ищутся конкретные помещения. Обратный порядок приводит к тому, что вы влюбляетесь в помещение в мёртвом районе.

☐ 1. Город разобран на зоны трафика: составлена карта районов-кандидатов

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Открыть карту города и отметить: центральные торговые улицы, крупные ТЦ, транспортные узлы (вокзал, автовокзал, крупные остановки, метро), деловые кластеры, вузы, спальные районы с высокой плотностью.
- 2) Отметить точки притяжения, которые генерируют нужную аудиторию: салоны связи, сервисные центры, магазины электроники, крупные сетевые супермаркеты, кофейни, фитнес, банки.
- 3) Отметить, где живёт и работает платёжеспособная аудитория: новые ЖК бизнес-класса, офисные центры.
- 4) Отсечь зоны с заведомо неподходящим профилем: промзоны, районы с низким доходом и высокой долей стихийной торговли, улицы без вечернего трафика.
- 5) Свести в список **3–5 приоритетных зон** с обоснованием по каждой.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть карта/скриншот с отмеченными зонами и коротким обоснованием по каждой — почему именно она.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Выбор района по личной привычке («я тут живу, тут удобно»).
- Ставка на «перспективный район, который вот-вот застроят» — трафик появится через три года, а платить нужно сейчас.

НА ВЫХОДЕ

Карта зон-кандидатов с обоснованием (скриншот + список)

☐ 2. Конкурентное окружение по каждой зоне картировано

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Нанести на карту все точки, торгующие смартфонами и электроникой: федеральные сети, локальные магазины, салоны связи, сервисы с продажей б/в техники, точки в ТЦ.
- 2) По каждому значимому конкуренту отметить: формат, площадь, ассортимент, ценовой уровень, сколько людей внутри в момент визита, есть ли Trade-In.
- 3) Оценить, что это значит для зоны: полное отсутствие конкурентов — часто признак низкого спроса, а не свободной ниши; 2–3 сильных конкурента — признак живого спроса, но нужен аргумент, почему пойдут к вам.
- 4) Зафиксировать расстояние от каждого варианта помещения до ближайшего прямого конкурента.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждой зоне-кандидату есть список конкурентов с форматом и расстоянием до вашего варианта.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Считали конкурентами только федеральные сети и не заметили пять локальных точек с трейд-ингом.

НА ВЫХОДЕ

Карта конкурентов + таблица по зонам

□ 3. Выбран тип площадки: street retail или торговый центр — с пониманием последствий

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) **Street retail**: свой график работы, своя вывеска и неон, дешевле аренда за метр, но трафик нужно наращивать самому и он сильно зависит от погоды и сезона.
- 2) **Торговый центр**: готовый трафик и якорные арендаторы, но жёсткие правила по оформлению, обязательные часы работы, маркетинговый сбор, эксплуатационные платежи и согласование каждой детали витрины с управляющей компанией.
- 3) Для ТЦ отдельно выяснить: посещаемость в будни и выходные (запросить у УК официальные цифры), состав якорей, этаж и его проходимость, близость эскалаторов и фудкорта, планы по реконструкции и ротации арендаторов.
- 4) Решение принимать вместе с куратором — компания знает, какой формат в каких городах отработывает лучше.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Формат площадки выбран, решение обосновано письменно и согласовано с куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- В ТЦ взяли место на верхнем этаже «потому что дешевле» — там трафиккратно ниже.
- На улице взяли помещение без витринных окон — точка невидима.

НА ВЫХОДЕ

Решение по формату площадки в рабочем чате

1.2 · Технические требования к помещению

Это фильтр, который применяется к каждому варианту до просмотра. Помещение, не проходящее по критичным пунктам, дальше не рассматривается — сколько бы оно ни нравилось.

□ 4. Площадь и геометрия зала соответствуют формату

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Проверить общую площадь и её деление: торговый зал, зона кассы, подсобка/склад, санузел. Подсобка внутри помещения — большой плюс, но она не заменяет отдельный склад (этап 5.1).
- 2) Проверить **геометрию**: вытянутый «пенал» с узким входом хуже квадратного зала — витрины некуда ставить, покупатели создают пробку у кассы.
- 3) Оценить длину стен под витринные линии: именно погонные метры витрин, а не квадратные метры, определяют, сколько товара вы выставите.
- 4) Проверить наличие колонн, ниш, перепадов пола и уровней — каждая колонна съедает витринную линию и усложняет проект.
- 5) Замерить высоту потолков: низкий потолок при подвесном освещении и вентиляции даёт ощущение «подвала».

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть план помещения с размерами; куратор подтвердил, что формат в эту геометрию встает.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Считали по общей площади из объявления, а торговый зал оказался вдвое меньше.
- Не заметили, что половину зала занимает несущая конструкция.

НА ВЫХОДЕ

Планировка с размерами + фото каждого угла помещения

□ 5. Витринная линия и фасад: помещение видно с улицы или из галереи ТЦ

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Замерить ширину остекления фасада и высоту витрин: витрина — главный рекламный носитель точки, и её площадь напрямую влияет на заходы.
- 2) Проверить, **на что смотрит витрина**: на пешеходный поток, на проезжую часть, во двор или в глухой торец. Витрина во двор обесценивает помещение.
- 3) Проверить, не перекрыт ли фасад: деревья, рекламные щиты, остановочный павильон, припаркованные машины, лестница соседнего входа.
- 4) Оценить, откуда и с какого расстояния будет видна вывеска — пройти пешком с двух сторон улицы и проверить угол обзора.
- 5) Для ТЦ: проверить, видна ли точка с эскалатора и с основной оси галереи, не стоит ли перед ней островная торговля.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть фото фасада с трёх ракурсов (в лоб и с двух сторон улицы) и замеры остекления; обзор ничем не перекрыт.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Смотрели помещение днём летом и не заметили, что вечером здесь темно и нет освещения улицы.
- Дерево перед витриной весной закрывает всю вывеску.

НА ВЫХОДЕ

Фотофиксация фасада + замеры витринного остекления

□ 6. Вход: отдельный, с уровня земли, без препятствий

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Отдельный вход с улицы — критично. Вход через общий подъезд, арку или чужой коридор кратно снижает заходы.
- 2) Проверить количество ступеней и наличие пандуса; высокое крыльцо отсекает часть покупателей и требует согласований при переделке.
- 3) Проверить состояние входной группы: дверь, козырёк, освещение над входом, место под коврик и урну.
- 4) Проверить, есть ли **второй выход** — иногда требуется по нормам пожарной безопасности в зависимости от площади и планировки; уточнить у проектировщика.
- 5) Оценить, куда открывается дверь и не мешает ли это потоку на тротуаре.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Вход отдельный, с уровня тротуара или с нормальным крыльцом, состояние зафиксировано на фото.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Вход со двора при витринах на улицу — люди видят магазин, но не понимают, как в него попасть.

НА ВЫХОДЕ

Фото входной группы + замеры крыльца

□ 7. Электрическая мощность: выделенная мощность подтверждена документально

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Запросить у собственника **документ** на выделенную мощность (акт технологического присоединения, техусловия или справку от энергоснабжающей организации), а не устное «там всё есть».
- 2) Посчитать потребность: освещение зала и витрин, подсветка вывески и неон, кондиционирование, техника на стенде, зарядные станции, касса и IT, видеонаблюдение, электрочайник и микроволновка в подсобке.
- 3) Заложить запас на будущее: расширение витрин, дополнительный кондиционер, мастерская Re:Set если она планируется.
- 4) Проверить тип питания (однофазное/трёхфазное) — кондиционирование и часть оборудования требуют трёхфазного ввода.
- 5) Проверить состояние вводного щита: где стоит, кто имеет к нему доступ, есть ли отдельный учёт (свой счётчик) или платёж «по доле от общего».
- 6) Если мощности не хватает — узнать стоимость и **срок** увеличения. Это может занять месяцы и стоить как половина ремонта.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

На руках документ с цифрой выделенной мощности; расчёт потребности сделан и укладывается с запасом.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- «Мощности хватит» на словах — после включения кондиционера выбивает вводной автомат.
- Общий счётчик с соседями и оплата «по договорённости» — счета невозможно проверить.
- Мощность есть у здания, но не выделена конкретно этому помещению.

НА ВЫХОДЕ

Документ о выделенной мощности + расчёт нагрузки

□ 8. Инженерия проверена: вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Вентиляция: есть ли приток и вытяжка, работает ли, куда выведена. В помещении без вентиляции летом при витринном свете становится невыносимо жарко.
- 2) Кондиционирование: есть ли место под наружный блок и **разрешение** его вешать (фасад может быть под ограничениями), есть ли трасса.
- 3) Отопление: тип, кто платит, работает ли зимой — проверить, если смотрите помещение летом, спросить у соседей.
- 4) Санузел: есть ли свой или общий на этаже/в здании. Для персонала на 12-часовой смене это не мелочь.
- 5) Водоснабжение: наличие мокрой точки важно для уборки и для мастерской Re:Set, если она планируется на точке.
- 6) Интернет: узнать, какие провайдеры заведены в здание и есть ли возможность подключить **двух** — резервный канал обязателен, касса и эквайринг без интернета встают.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждому пункту инженерии есть ответ «есть / нет / можно сделать за N рублей и M дней».

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Обнаружили отсутствие вентиляции после начала ремонта — проект переделывается.
- Провайдер в здании один, и он не даёт статический IP и нормальный SLA.
- Наружный блок кондиционера некуда вешать: фасад исторический.

НА ВЫХОДЕ

Чек-лист инженерии по помещению с фото узлов

□ 9. Состояние помещения оценено, объём ремонта предварительно просчитан

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Определить исходное состояние: после ремонта, требует косметики, требует капитального ремонта, «бетон» без отделки.
- 2) Осмотреть на скрытые проблемы: следы протечек на потолке и стенах, плесень, трещины, состояние стяжки, кривизна стен, состояние окон и уплотнителей.
- 3) Проверить пол: выдержит ли нагрузку витрин и сейфа, ровный ли, нужна ли новая стяжка (это плюс несколько недель к срокам).
- 4) Проверить, что перепланировка не нужна или в принципе возможна: несущие стены не двигаются, а любое изменение требует согласования.
- 5) Позвать знакомого прораба или бригаду на осмотр **до подписания аренды** и получить вилку по бюджету и срокам ремонта.
- 6) Сравнить: дешёвая аренда + дорогой ремонт часто хуже, чем дороже аренда в готовом помещении.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть предварительная оценка ремонта в деньгах и неделях от человека, который делает ремонты, а не от собственника.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Взяли помещение в состоянии «бетон» под срок открытия через полтора месяца.
- Не проверили потолок — после первого дождя протечка над витриной.

НА ВЫХОДЕ

Акт осмотра с фото проблемных мест + предварительная смета от бригады

1.3 · Замер трафика: цифры вместо ощущений

Ощущение «тут много людей» не является данными. Трафик считается вручную, по одинаковой методике для всех вариантов, чтобы их можно было сравнивать между собой.

□ 10. Пешеходный трафик замерен вручную по единой методике

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Встать напротив входа и считать людей, проходящих мимо витрины, **интервалами по 15 минут**, затем пересчитывать в час.
- 2) Замерять минимум в три слота: утро (8:00–10:00), обед (13:00–15:00), вечер (17:00–20:00). Обязательно один будний день и одна суббота.
- 3) Считать отдельно: общий поток и **целевой** поток — те, кто идёт пешком, не спеша, не через дорогу и потенциально может зайти. Люди, бегущие к метро, покупателями не становятся.
- 4) Записывать погоду и любые аномалии (ярмарка, ремонт дороги, концерт) — они искажают замер.
- 5) Свести всё в единую таблицу с одинаковыми колонками по всем вариантам.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждому финалисту есть таблица минимум с 6 замерами (3 слота × 2 дня) и расчётом среднего потока в час.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Замер сделан один раз в пятницу вечером — самая красивая и самая нерепрезентативная картинка.
- Считали всех подряд, включая поток на другой стороне улицы.

НА ВЫХОДЕ

Таблица замеров трафика по всем вариантам

□ 11. Трафик перепроверен по внешним источникам и по соседям

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Посмотреть данные популярности мест на картах (загруженность по часам у соседних заведений) — это грубый, но независимый ориентир.
- 2) Зайти в соседние магазины и спросить у продавцов: сколько человек в день заходит, какой сезон лучший, что было с прошлым арендатором этого помещения.
- 3) Обязательно выяснить, **почему съехал предыдущий арендатор** и как долго он здесь продержался. Быстрая ротация арендаторов — красный флаг.
- 4) Для ТЦ — запросить у управляющей компании официальную статистику посещаемости и сравнить с собственным наблюдением на месте.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Собраны минимум два независимых подтверждения оценки трафика; история предыдущего арендатора известна.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Поверили цифрам ТЦ на слово: «посещаемость 15 000 человек» может относиться ко всему комплексу, а не к вашему этажу.

НА ВЫХОДЕ

Заметки по внешним источникам и опросу соседей

□ 12. Автомобильный трафик и парковка оценены

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Оценить, есть ли парковка у входа и сколько мест реально свободно в разное время дня.
- 2) Проверить наличие платной парковки, запрещающих знаков, эвакуатора — это влияет на заходы за дорогим товаром больше, чем кажется.
- 3) Оценить удобство остановки на 5 минут: за смартфоном часто заезжают по пути.
- 4) Проверить транспортную доступность: расстояние до остановки, метро, пешеходного перехода.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По парковке и подъезду есть однозначный ответ с фото в час пик.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Парковка есть, но она принадлежит соседнему бизнес-центру и закрыта шлагбаумом.

НА ВЫХОДЕ

Оценка парковки и транспортной доступности с фото

1.4 · Юридическая и техническая проверка объекта

Проверка делается до внесения любого задатка. Обеспечительный платёж, внесённый до проверки, часто не возвращается.

□ 13. Право собственности и полномочия арендодателя проверены по документам

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Запросить свежую выписку из ЕГРН на помещение и сверить: собственник, площадь, назначение, кадастровый номер, обременения.
- 2) Если договор подписывает не собственник — запросить доверенность или договор, дающий право сдавать в субаренду, и **письменное согласие собственника на субаренду**.
- 3) Проверить контрагента по открытым реестрам: действующий статус, судебные дела, банкротство, задолженности.

- 4) Проверить обременения: залог, ипотека банка, аренда третьего лица, арест. Помещение в залоге сдаётся только с согласия залогодержателя.
- 5) Сверить паспортные/уставные данные подписанта с документами.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Выписка из ЕГРН на руках, полномочия подписанта подтверждены документально, обременений, мешающих аренде, нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Подписали с «представителем собственника» без доверенности — договор оспорим.
- Помещение в залоге у банка, банк аренду не согласовал.
- Арендодатель — субарендатор, чей собственный договор заканчивается раньше вашего.

НА ВЫХОДЕ

Выписка из ЕГРН, доверенность/устав, отчёт по проверке контрагента

☐ 14. Назначение помещения допускает торговлю, статус здания проверен

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Проверить назначение по документам: помещение должно быть **нежилым и торгового/коммерческого назначения**. Перевод из жилого — долгая и не всегда возможная процедура.
- 2) Если помещение на первом этаже жилого дома — проверить ограничения: режим тишины, требования по шуму от вентиляции и кондиционеров, реакция жильцов на вывеску и подсветку.
- 3) Проверить, не является ли здание объектом культурного наследия и не находится ли в исторической/охранной зоне: это резко ограничивает вывеску, подсветку, замену окон и требует отдельных согласований.
- 4) Проверить, нет ли действующих предписаний надзорных органов по зданию.
- 5) Уточнить правила размещения вывесок, действующие в городе (дизайн-код): габариты, цвет, тип конструкции, возможность подсветки и неона.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Назначение подтверждено, ограничения по зданию и дизайн-коду выписаны списком и учтены в бюджете и сроках.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Помещение в историческом здании — согласование вывески заняло 3 месяца, открытие сдвинулось.
- Городской дизайн-код запрещает планируемый формат вывески, а макет уже изготовлен.
- Жильцы дома через месяц пишут жалобу на подсветку витрины ночью.

НА ВЫХОДЕ

Справка по статусу здания + выписка требований дизайн-кода города

☐ 15. Требования пожарной безопасности и путей эвакуации предварительно оценены

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Выяснить, что уже есть в помещении: пожарная сигнализация, оповещение, огнетушители, план эвакуации, аварийное освещение, эвакуационные выходы.
- 2) Уточнить, кто отвечает за противопожарные системы — арендодатель по зданию или арендатор внутри помещения. Это должно быть прямо написано в договоре.
- 3) Проверить, что планируемое зонирование не перекрывает пути эвакуации: витринные линии, стеллажи и стенд Trade-In не должны сужать проход к выходу.
- 4) Привлечь специалиста по пожарной безопасности на консультацию до утверждения дизайн-проекта, чтобы не переделывать после.
- 5) Заложить в бюджет: огнетушители, знаки, план эвакуации, инструктаж персонала и журнал.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Ответственность сторон по пожарной безопасности зафиксирована в договоре; перечень необходимого оборудования и работ составлен с бюджетом.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Приняли помещение без сигнализации, считая это заботой арендодателя — а по договору это ваша зона.
- Дизайн-проект нарисован без учёта путей эвакуации, переделка после ремонта стоит дорого.

НА ВЫХОДЕ

Перечень требований ПБ с распределением ответственности и бюджетом

□ 16. Экономика конкретного варианта просчитана и сопоставлена с финмоделью

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать полную стоимость владения: арендная ставка, НДС (если есть), эксплуатационные платежи, коммуналка, маркетинговый сбор ТЦ, вывоз мусора, охрана, парковка для персонала.
- 2) Пересчитать в **арендную ставку за квадратный метр торгового зала** — для честного сравнения вариантов.
- 3) Посчитать долю аренды в плановой выручке по пессимистичному сценарию: если доля высокая, точка будет работать на арендодателя.
- 4) Прибавить стоимость ремонта именно этого помещения и разложить её на срок аренды: дешёвое помещение с дорогим ремонтом может оказаться дороже.
- 5) Свести все финальные варианты в одну сравнительную таблицу: трафик, ставка, ремонт, риски, срок до открытия.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Сравнительная таблица финалистов с полной стоимостью владения согласована с куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Сравнивали только ставку аренды и не заметили эксплуатационные платежи, удваивающие платёж.
- Не учли, что ставка вырастет после первого года по условиям индексации.

НА ВЫХОДЕ

Сравнительная таблица вариантов с полной стоимостью владения

1.5 · Отбор, утверждение, договор аренды

□ 17. Собран список из 5–10 вариантов, по каждому — единое досье

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Искать одновременно: площадки объявлений, местные чаты и группы аренды, обход приоритетных зон пешком с фиксацией табличек «аренда», брокеры коммерческой недвижимости, прямые обращения к собственникам соседних с конкурентами помещений.
- 2) На каждый вариант завести карточку по единому шаблону: адрес, площадь зала, витринная линия, ставка и что в неё входит, состояние, мощность, трафик, фото, видеообход, риски.
- 3) Снимать **видеообход** каждого варианта: от подхода по улице (чтобы был виден обзор витрины) до подсобки.
- 4) Не отбрасывать варианты в голове — отбрасывать в таблице, с указанием причины отказа.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Таблица из 5–10 вариантов с заполненными полями по всем и видео по каждому.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Смотрели один вариант и «влюбились» — не с чем сравнивать.

— Фото сняты собственником в выгодном ракурсе, своих нет.

НА ВЫХОДЕ

Досье по вариантам: таблица + папка с фото и видео

□ 18. Финалисты отправлены куратору на согласование в полном комплекте

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Отобрать 2–3 лучших варианта и отправить куратору одним сообщением: карточка, фото фасада с трёх ракурсов, видеообход, планировка, таблица трафика, условия аренды, расчёт экономики.
- 2) Прямо назвать свой приоритет и обоснование — куратор проверяет логику, а не выбирает за вас.
- 3) Ответить на уточняющие вопросы куратора, при необходимости съездить и доснять то, чего не хватает.
- 4) Не вести переговоры о задатке до получения ответа.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Куратор получил полный комплект по каждому финалисту и дал письменную обратную связь.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Отправили пару фото без цифр — куратор не может согласовать вслепую, теряется неделя.

НА ВЫХОДЕ

Комплект материалов по финалистам в рабочем чате

□ 19. Помещение утверждено компанией письменно

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Компания проверяет: соответствие формату, трафик, витринную линию, экономику, юридическую чистоту, риски по зданию и дизайн-коду.
- 2) Утверждение фиксируется письменно в рабочем чате: «вариант по адресу ... согласован» — с датой.
- 3) Если компания отказывает — она называет причину и критерий, по которому вариант не проходит, чтобы поиск скорректировался, а не шёл вслепую.
- 4) После утверждения куратор пересобирает график запуска под реальное состояние помещения.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

В чате есть письменное согласование конкретного адреса и обновлённый график запуска.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Подписали аренду до согласования — компания потом не принимает объект, а вы уже связаны договором.

НА ВЫХОДЕ

Письменное согласование адреса + обновлённый график

□ 20. Условия аренды выторгованы: каникулы, ставка, депозит, индексация

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Требовать **арендные каникулы на период ремонта** — это стандартная практика, обычно от 1 до 3 месяцев, и это прямая экономия.
- 2) Обсудить ставку: аргументы — срок договора, ваш ремонт, повышающий стоимость помещения, состояние объекта, срок простоя помещения до вас.
- 3) Согласовать размер обеспечительного платежа и **условия его возврата**: за что и в каком объёме он может быть удержан.

- 4) Зафиксировать индексацию: процент, периодичность, предельный размер. Формулировка «по соглашению сторон» на практике означает «сколько скажет арендодатель».
- 5) Договориться о компенсации или зачёте части неотделимых улучшений — как минимум зафиксировать, что они не переходят арендодателю бесплатно при досрочном расторжении по его инициативе.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все коммерческие условия согласованы письменно (протокол/переписка) до подписания договора.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Каникулы «на словах», в договоре арендная плата с даты подписания.
- Индексация не ограничена потолком — на второй год ставка вырастает так, что экономика ломается.

НА ВЫХОДЕ

Согласованный лист коммерческих условий

□ 21. Договор аренды вычитан по контрольному перечню и подписан

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Проверить срок: **долгосрочный договор (от 11 месяцев и больше)** с преимущественным правом продления. Договор на 11 месяцев с ежегодным перезаключением — риск: после вашего ремонта ставку поднимут.
- 2) Проверить условия досрочного расторжения: сколько дней уведомления, есть ли штраф, может ли арендодатель расторгнуть в одностороннем порядке и по каким основаниям.
- 3) Зафиксировать право размещать вывеску, неон, подсветку витрины и оклейку — прямо в договоре, а не устно. Указать, что арендодатель содействует в согласованиях.
- 4) Зафиксировать разрешение на перепланировку/ремонт по согласованному проекту и порядок согласования работ.
- 5) Разделить зоны ответственности: кто платит за коммуналку, кто ремонтирует кровлю и общее имущество, кто отвечает за инженерные сети и противопожарные системы.
- 6) Проверить, кто и как повышает ставку, и есть ли пункт о неизменности ставки в первый год.
- 7) Приложить к договору: планировку, акт приёма-передачи, показания счётчиков, перечень имущества арендодателя, лист коммерческих условий.
- 8) Для долгосрочного договора — предусмотреть государственную регистрацию и указать, кто её проводит и за чей счёт.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Договор подписан, все приложения на месте, юрист замечаний не имеет, право на вывеску прописано.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Право на вывеску не прописано — арендодатель потом требует отдельную плату за фасад.
- Договор на 11 месяцев, ремонт на 4 млн — через год ставка +40%.
- Не приложены показания счётчиков — приходит счёт за чужое потребление.

НА ВЫХОДЕ

Договор аренды со всеми приложениями (оригинал + скан в чате)

□ 22. Помещение принято по акту с полной фотофиксацией

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Принимать помещение лично, с рулеткой, фонариком и телефоном для съёмки.
- 2) В акте приёма-передачи описать фактическое состояние: стены, пол, потолок, окна, двери, сантехника, электрика, оставленное имущество арендодателя.

- 3) Снять и внести в акт **показания всех счётчиков** (электричество, вода, тепло) с фото каждого табло.
- 4) Сфотографировать все дефекты крупно: трещины, следы протечек, повреждения — иначе при выезде их припишут вам.
- 5) Получить ключи, коды сигнализации, контакты аварийных служб здания, контакт эксплуатирующей организации.
- 6) Заполнить и подписать акт в двух экземплярах в день передачи, а не задним числом.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Акт подписан обеими сторонами, дефекты и показания счётчиков зафиксированы, ключи получены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Приняли «по-дружески» без акта — при выезде удержали депозит за чужие дефекты.
- Не сняли счётчики — первый счёт включает потребление предыдущего арендатора.

НА ВЫХОДЕ

Акт приёма-передачи + фотоальбом состояния + фото счётчиков

Этап 2. Аналитика города и ассортиментная матрица

СРОК: ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЭТАПОМ 1 · 3–4 НЕДЕЛИ

Идёт параллельно с поиском помещения. Задача — понять, что именно покупают в этом городе и по каким ценам, и превратить это в конкретный список позиций с долями, который потом станет заказом на этапе 10.

2.1 · Аналитика спроса

□ 1. Демографический и покупательский профиль города и района изучен

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать данные: население города и района, возрастная структура, средняя зарплата, доля студентов, крупные работодатели, сезонность (курортный город, вахтовый, промышленный).
- 2) Определить, какой ценовой сегмент доминирует: город, где массово берут флагманы, и город, где основной спрос на восстановленную технику и рассрочку, требуют разной матрицы.
- 3) Оценить проникновение рассрочки и кредитования — в части городов без рассрочки продажи дорогих моделей почти отсутствуют.
- 4) Учесть местную специфику: близость к границе, наличие «серого» рынка, привычка заказывать из маркетплейсов.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Готов профиль города на 1 страницу с выводом о ценовом сегменте и структуре спроса.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Матрица скопирована из другого города с иным уровнем дохода — товар зависает.

НА ВЫХОДЕ

Профиль города (1 стр.) от аналитика компании

□ 2. Конкуренты проанализированы предметно: ассортимент, цены, сервис

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Обойти ключевых конкурентов лично **как покупатель**: что стоит на витрине, какие модели в наличии, какие цены, что предлагают дополнительно.
- 2) Зафиксировать цены по 10–15 ходовым позициям и сравнить с вашей плановой ценой — это база для ценообразования на этапе 11.
- 3) Отметить, что конкуренты делают с Trade-In: принимают ли, по какой оценке, как быстро.
- 4) Отметить их слабые места: узкий выбор аксессуаров, нет восстановленной техники, плохой сервис, нет гарантии, неудобные часы работы — это ваши аргументы в маркетинге.
- 5) Сфотографировать витрины и ценники (в рамках приличия) для сравнительной таблицы.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть таблица сравнения по 10–15 позициям и список слабых мест конкурентов.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Анализ по сайтам вместо визита: на витрине и в наличии совсем другая картина.

НА ВЫХОДЕ

Конкурентный отчёт с таблицей цен

□ 3. Спрос проверен по онлайн-источникам города

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Посмотреть объявления по городу: какие модели продают и покупают, по каким ценам, как быстро уходят.
- 2) Оценить поисковый спрос по городу по ключевым запросам (модели, «трейд-ин», «ремонт», «выкуп») — это же пригодится маркетингу на этапе 14.
- 3) Посмотреть локальные сообщества и барахолки: там видно реальный ценовой потолок б/у сегмента.
- 4) Сопоставить онлайн-картину с офлайн-наблюдением у конкурентов.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Сведён список из 20–30 самых востребованных в городе позиций с ценовым диапазоном.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Ориентировались на федеральную статистику вместо локальной.

НА ВЫХОДЕ

Список востребованных позиций по городу с ценами

2.2 · Матрица и схема закупа

□ 4. Ассортиментная матрица под город согласована с компанией

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разложить матрицу по группам с долями: новая техника Apple, техника других брендов, **Re:Set** (восстановленная), аксессуары, сопутствующее.
- 2) Внутри каждой группы определить конкретные позиции и глубину: какие модели, какие объёмы памяти, какие цвета, сколько штук по каждой.
- 3) Отдельно проработать аксессуары: это главный источник маржи и допродажи. Чехлы, защитные стёкла, зарядки, кабели, наушники, powerbank — с раскладкой по ходовым моделям.
- 4) Задать соотношение витринных образцов и складского запаса: витрина должна выглядеть полной, но не съедать весь бюджет.
- 5) Согласовать матрицу с куратором и зафиксировать её как **приложение к плану запуска**, а не как черновик в переписке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Матрица утверждена в виде таблицы: группа → позиция → количество → закупочная цена → плановая розничная.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Матрица сделана «на глаз» под красивую витрину, без расчёта в деньгах.
- Забыли аксессуары — маржа проваливается с первого месяца.
- Слишком глубокий заказ по редким конфигурациям: деньги заморожены в неликвиде.

НА ВЫХОДЕ

Ассортиментная матрица (xls), согласованная с куратором

□ 5. Схема закупа зафиксирована: поставщики, условия, логистика

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Определить схему: централизованно через компанию или самостоятельно у согласованного пула поставщиков — и зафиксировать письменно.
- 2) Получить список согласованных поставщиков с контактами, условиями оплаты (предоплата/отсрочка), минимальными партиями и сроками поставки.
- 3) Уточнить, кто оплачивает и организует доставку, кто несёт риск при повреждении в пути, как оформляется возврат брака.
- 4) Проверить, что поставщик даёт полный пакет документов на товар: накладные, счета-фактуры, **документы о соответствии** (декларации/сертификаты), гарантийные условия.

- 5) Заранее обсудить сроки: сколько дней от заказа до поставки в ваш город — это ключевая цифра для планирования даты открытия.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Схема закупа и список поставщиков зафиксированы письменно, сроки поставки известны в днях.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Работа с непроверенным поставщиком ради цены: товар без документов невозможно легально продать и обслужить по гарантии.
- Не уточнили сроки — товар приезжает после даты открытия.

НА ВЫХОДЕ

Регламент закупа: поставщики, условия, сроки, ответственные

□ 6. Ценообразование и правила скидок заданы компанией

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Получить от компании правила наценки по группам товара и границы, ниже которых опускаться нельзя.
- 2) Сопоставить плановые цены с ценами конкурентов из отчёта 2.1 — по ключевым позициям цена должна быть объяснимой.
- 3) Задать правила скидок: кто имеет право давать скидку, в каком размере, в каких случаях (комплект, трейд-ин, акция) — это защищает маржу от «продавца-добряка».
- 4) Определить логику допродажи: какие аксессуары и услуги предлагаются к каждой категории товара.
- 5) Зафиксировать всё в одном документе для персонала — он войдёт в программу обучения на этапе 9.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Есть утверждённый документ по ценам, границам скидок и допродаже, готовый к передаче персоналу.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Скидки на усмотрение продавца — маржа уходит в первые же недели, восстановить дисциплину потом сложно.

НА ВЫХОДЕ

Регламент ценообразования и скидок

Этап 3. Дизайн-проект, техплан и рабочая документация

СРОК: 2–3 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Проект — это документ, по которому бригада делает ремонт, а вы принимаете работу. Всё, что не попало в проект, будет сделано на усмотрение прораба и переделано за ваш счёт. Задача этапа — закрыть на бумаге каждую розетку, каждый светильник и каждый сантиметр витрины до того, как начнётся ремонт.

3.1 · Обмеры и исходные данные

☐ 1. Точные обмеры помещения выполнены и переданы дизайнеру компании

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Замерить лазерной рулеткой: длину и ширину по каждой стене, высоту потолка **в нескольких точках** (потолки часто неровные), высоту и ширину оконных проёмов, размеры дверных проёмов.
- 2) Отметить всё, что нельзя двигать: несущие стены и колонны, стояки, радиаторы, вводной щит, вентканалы, люки, пожарные краны, счётчики.
- 3) Замерить высоту подоконников витрин и глубину витринной зоны — от этого зависит, встанут ли витрины в окно.
- 4) Отметить перепады пола и уровни: разница даже в 3–4 см меняет схему стяжки.
- 5) Сделать серию фото: каждая стена целиком, каждый угол, потолок, пол, щиток, все инженерные узлы. Фото подписать по сторонам.
- 6) Передать дизайнеру пакет: обмерный план (можно от руки, но с цифрами), фото, видеообход, скан планировки из документов.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Дизайнер подтвердил, что данных достаточно и вопросов по обмерам нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Замеры «примерно» — мебель и витрины изготовлены и не встанут на место.
- Забыли отметить радиатор — витрина по проекту встает прямо на него.
- Высота замерена в одной точке, а у дальней стены потолок на 6 см ниже.

НА ВЫХОДЕ

Обмерный план с размерами + фотоальбом + видеообход

☐ 2. Ограничения объекта переданы в проект

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать в один список всё, что ограничивает проект: требования арендодателя и управляющей компании, дизайн-код города, статус здания, правила ТЦ по оформлению витрин и вывесок.
- 2) Указать доступную электрическую мощность и тип ввода — проектировщик считает освещение и оборудование от этой цифры.
- 3) Указать, что можно и что нельзя менять: сверлить фасад, менять окна, вешать наружный блок, штробить стены, менять входную дверь.
- 4) Передать регламент ТЦ, если точка в ТЦ: там обычно прописаны допустимые материалы, высота конструкций, требования к подсветке и часы проведения шумных работ.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Список ограничений передан дизайнеру письменно и учтён в первой же версии проекта.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Ограничения всплыли после утверждения проекта — переделка проекта и потеря 2 недель.

НА ВЫХОДЕ

Лист ограничений объекта

3.2 · Дизайн-проект зала

□ 3. Зонирование зала разработано: витрины, касса, Trade-In, зона ожидания, склад

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Задать **маршрут покупателя**: вход → первая витрина, попадающая в поле зрения → основная витринная линия → касса. Покупатель не должен упираться взглядом в подсобку или спину продавца.
- 2) Разместить кассу так, чтобы продавец видел вход и весь зал, но касса не перегораживала проход. Касса ближе к выходу — стандарт для контроля.
- 3) Выделить **зону Trade-In / оценки**: стол или стойка, где спокойно осматривают технику клиента, с розеткой, хорошим светом и местом для двоих. Это отдельный процесс, ему нужно физическое место.
- 4) Предусмотреть зону ожидания: 2–3 места, где клиент ждёт диагностику или перенос данных. Люди ждут дольше, чем кажется.
- 5) Заложить ширину проходов: основной проход должен пропускать двоих, включая человека с коляской, и не сужаться витринами до узкого горла.
- 6) Отделить подсобку/склад: дверь с замком, вне зоны видимости покупателя, с местом под сейф.
- 7) Проверить зонирование на путях эвакуации — проход к выходу должен оставаться свободным.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Планировка с расстановкой оборудования утверждена, маршрут покупателя понятен без объяснений.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Витрины расставлены «по стенам» без учёта маршрута — половина зала мёртвая.
- Касса в дальнем углу: продавец не видит вход, покупатели уходят незамеченными.
- Зона Trade-In не предусмотрена — оценку делают на кассе, блокируя продажи.

НА ВЫХОДЕ

План расстановки оборудования (планировка) в PDF/DWG

□ 4. Визуализация зала выполнена и утверждена: материалы, цвета, фактуры

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Получить 3D-визуализацию зала минимум с 3–4 ракурсов, включая вид от входа и вид на кассовую зону.
- 2) Проверить соответствие бренд-стандарту: фирменные цвета, логотип, шрифты, характер материалов.
- 3) Утвердить конкретные материалы по ведомости: напольное покрытие (износостойкость важнее красоты — керамогранит или коммерческий винил), отделка стен, потолок (натяжной, реечный, окраска по гипсокартону), столешницы.
- 4) Проверить материалы на практичность: белый глянец красив на рендере и через месяц выглядит затёртым; тёмные поверхности собирают пыль и отпечатки.
- 5) Проверить, где на визуализации фирменная графика и логотипы, и совпадает ли это с тем, что физически можно разместить.
- 6) Утвердить визуализацию письменно — она станет эталоном при финальной приёмке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Визуализация утверждена франчайзи и компанией письменно; ведомость материалов приложена.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Утвердили «картинку» без ведомости материалов — бригада купила похожее, но дешевле и хуже.
- Выбрали маркий материал для пола у входа.

НА ВЫХОДЕ

3D-визуализация + ведомость отделочных материалов

□ 5. Торговое оборудование специфицировано: витрины, стойки, стенды, кассовый узел

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Составить спецификацию: количество и размеры витрин, тип (островная, пристенная, кассовая), материал, наличие подсветки в витрине, замки на витринах.
- 2) Обязательно **замки на всех витринах** с дорогим товаром и продуманное место хранения ключей.
- 3) Спроектировать демо-зону: где стоят рабочие образцы техники, как они закреплены (противокражные держатели, тросы), как подключены к питанию.
- 4) Спроектировать кассовый узел: место под кассу, терминал эквайринга, монитор, принтер чеков, ящик для денег, сканер, место под упаковку товара и пакеты.
- 5) Заложить розетки внутри витрин и в кассовом узле — их всегда нужно больше, чем кажется.
- 6) Проверить сроки изготовления оборудования: витрины на заказ делаются неделями, заказ размещается **параллельно ремонту**, а не после.
- 7) Зафиксировать, кто изготавливает: рекомендованный компанией поставщик или местный, но по чертежам компании.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Спецификация оборудования с размерами и сроками изготовления утверждена, заказ размещён вовремя.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Витрины заказали после ремонта — точка простаивает 4 недели в ожидании.
- Витрины без замков или с бутафорскими замками.
- В демо-зоне нет розеток: техника на витрине разряжена и не включается.

НА ВЫХОДЕ

Спецификация торгового оборудования + договор с изготовителем

3.3 · Технический план: электрика и слаботочка

Самый недооценённый раздел. Электрику переделывать после чистовой отделки — значит вскрывать стены и потолок. Всё считается заранее и переносится на план с привязками в сантиметрах.

□ 6. Схема электроснабжения разработана: щит, группы, автоматы, кабели

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Посчитать полную нагрузку по потребителям: освещение зала, подсветка витрин, вывеска и неон, кондиционеры, техника на демо-стенде, зарядные станции, кассовый узел и IT, видеонаблюдение, сигнализация, оборудование подсобки.
- 2) Разбить на **отдельные группы** с собственными автоматами: свет зала / подсветка витрин / розетки зала / кассовый узел / вывеска и фасад / кондиционирование / подсобка. Отдельная группа для кассы обязательна.

- 3) Заложить **отдельную защищённую линию под кассу, сервер и видеонаблюдение** — чтобы выбитый автомат от чайника не ронял кассу посреди дня.
- 4) Предусмотреть УЗО/дифавтоматы на розеточные группы, заземление по всему помещению, стабилизацию и ИБП для кассы и сетевого оборудования.
- 5) Проверить сечения кабеля по нагрузке и длине трассы — экономия на сечении даёт нагрев и просадку.
- 6) Разместить щит в служебной зоне с доступом для персонала, но не для покупателей; подписать все автоматы на схеме и на самом щите.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Однолинейная схема щита с перечнем групп, автоматов и сечений согласована с электриком и приложена к проекту.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Всё на одной группе — при перегрузке гаснет весь магазин вместе с кассой.
- Нет ИБП: скачок напряжения выводит из строя кассу в день открытия.
- Автоматы не подписаны — при аварии никто не знает, что отключать.

НА ВЫХОДЕ

Однолинейная схема электрощита + расчёт нагрузок

□ 7. План розеток и выводов составлен с привязками по месту

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Нанести на план **каждую** розетку с указанием высоты от пола и расстояния от угла — «где-то тут» на плане не бывает.
- 2) Розетки внутри каждой витрины: под подсветку и под зарядку демо-техники.
- 3) Кассовый узел: минимум 6–8 розеток (касса, терминал, монитор, роутер, ИБП, сканер, запас), плюс вывод под сетевой кабель.
- 4) Зона Trade-In: розетки и вывод под интернет для диагностики.
- 5) Витринная зона у окна: питание для подсветки, светового короба, вывод под медиапанель, если она предусмотрена.
- 6) Фасад: выводы под вывеску, неон, подсветку витрины — с управлением **из помещения** (выключатель или таймер/реле), чтобы не бегать на улицу.
- 7) Подсобка: розетки под чайник, микроволновку, зарядки, стеллаж с техникой, пылесос.
- 8) Сделать запас: 20–30% розеток сверх расчёта. Они всегда пригождаются.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

План розеток с привязками утверждён; каждая точка соотнесена с конкретным оборудованием из спецификации.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Розетка оказалась за витриной — доступа к ней нет.
- Нет вывода под подсветку вывески с управлением изнутри.
- Забыли розетки в зоне ожидания — клиенту негде подзарядить телефон.

НА ВЫХОДЕ

План розеток и выводов с привязками (мм от пола/угла)

□ 8. Схема освещения разработана: общий свет, витринный, акцентный, аварийный

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разделить свет на слои: **общий** (равномерная заливка зала), **витринный** (подсветка внутри витрин), **акцентный** (трековые светильники на ключевые зоны и товар), **фасадный** (витрина снаружи), **аварийный** (эвакуационное освещение и указатели).

- 2) Задать цветовую температуру: для техники обычно нейтральный белый (около 4000К). Смешивать тёплый и холодный в одном зале нельзя — зал выглядит грязным.
- 3) Требовать высокий индекс цветопередачи (CRI) в витринах: при плохом свете техника выглядит дешевле, чем есть.
- 4) Проверить уровень освещённости в зоне кассы и в зоне Trade-In — там нужен более яркий свет для осмотра техники и работы с документами.
- 5) Развести управление светом по группам: витрины, зал, фасад, служебные зоны — с отдельными выключателями и, желательно, режимом «ночная витрина».
- 6) Заложить аварийное освещение и световые указатели выхода по требованиям пожарной безопасности.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

План освещения с типами светильников, температурой, схемой групп и управлением утверждён.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Свет только общий: витрины выглядят плоско, товар не продаёт себя.
- Разная цветовая температура в зале и в витринах.
- Нет режима ночной подсветки — вечером точка невидима, хотя аренду платите круглосуточно.

НА ВЫХОДЕ

План освещения + спецификация светильников

□ 9. Слаботочка спроектирована: интернет, видеонаблюдение, сигнализация, сеть

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Заложить **структурированную сеть**: кабель от точки ввода провайдера к серверному месту, оттуда — к кассе, к видеорегистратору, к точкам Wi-Fi. Wi-Fi для кассы — резерв, а не основной канал.
- 2) Определить место для «серверного узла»: коммутатор, роутер, регистратор, ИБП. Место должно быть в закрытой зоне, вентилируемое и доступное для обслуживания.
- 3) Спроектировать видеонаблюдение: камеры на вход, на кассовый узел (с обзором денежного ящика и рук), на каждую витринную линию, на зону Trade-In, на подсобку и на вход в склад. Слепых зон в торговом зале быть не должно.
- 4) Определить глубину архива и объём диска: чем длиннее архив, тем больше шансов разобрать спорную ситуацию — стандарт компании уточнить у куратора.
- 5) Спроектировать охранную сигнализацию: датчики на дверь и окна, объёмные датчики в зале, тревожная кнопка на кассе, вывод на пульт охранного предприятия.
- 6) Заложить кабели под музыкальное сопровождение, если оно предусмотрено стандартом.
- 7) Все слаботочные трассы прокладывать **отдельно от силовых**, иначе будут наводки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

План слаботочки с расположением камер, узлов и трасс утверждён; зон без покрытия камер нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Камеры повесили после ремонта поверх стен — провода в коробах портят вид.
- Видеорегистратор стоит в открытом доступе: при краже уносят вместе с записями.
- Один интернет-канал без резерва — при аварии у провайдера точка не может принимать оплату.

НА ВЫХОДЕ

План слаботочных сетей + спецификация оборудования

□ 10. Климат и вентиляция просчитаны под фактические нагрузки

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Посчитать мощность кондиционирования по площади, остеклению и тепловыделению: витринный свет и техника греют сильнее, чем кажется, а большая витрина работает как парник.
- 2) Определить места внутренних блоков так, чтобы поток не дул на кассира и на покупателя у витрины, и наружных — с учётом разрешений на фасад.
- 3) Заложить трассы и дренаж до чистовой отделки: сверлить и штробить после покраски — значит переделывать отделку.
- 4) Проверить приточную вентиляцию: без притока зимой в закрытом помещении быстро становится душно.
- 5) Предусмотреть тепловую завесу над входом, если вход с улицы и зимы холодные.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Проект климата с расчётом мощности, местами блоков и трассами включён в общий техплан.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Кондиционер подобран по площади без учёта витринного света — не справляется летом.
- Дренаж не заложен: конденсат течёт по стене над витриной.

НА ВЫХОДЕ

Проект кондиционирования и вентиляции

3.4 · Фасад, вывеска и смета

□ 11. Проект фасада и вывески разработан под дизайн-код города

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разработать проект фасадной группы: вывеска (тип конструкции, габариты, способ крепления), подсветка, неон, оформление витринного остекления, входная группа.
- 2) Проверить проект на соответствие **дизайн-коду города** и требованиям арендодателя/ТЦ: допустимые габариты, вылет от стены, тип подсветки, запрет на определённые материалы и цвета.
- 3) Согласовать с арендодателем письменно место крепления и способ монтажа — сверление фасада почти всегда требует отдельного разрешения.
- 4) Подготовить пакет для согласования с городской администрацией (если требуется): эскизный проект, привязка к фасаду, фотомонтаж.
- 5) Уточнить срок согласования и заложить его в график: в исторических зонах согласование может идти дольше, чем весь ремонт.
- 6) Предусмотреть питание и управление подсветкой из помещения плюс таймер/фотореле.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Проект фасада согласован с арендодателем и, если требуется, подан/согласован в администрации; срок согласования учтён в графике.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Изготовили вывеску до согласования — не приняли, деньги потеряны.
- Не заложили срок согласования — открытие с временной вывеской или без неё.
- Крепление в фасад без разрешения арендодателя — требование демонтировать.

НА ВЫХОДЕ

Проект фасадной группы + согласования (арендодатель, администрация)

□ 12. Полный комплект проектной документации собран и утверждён обеими сторонами

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать комплект: планировка с расстановкой, визуализация, ведомость материалов, план розеток, план освещения, однолинейная схема, план слаботочки, проект климата, проект фасада, спецификация оборудования.

- 2) Проверить комплект на противоречия: розетка совпадает с местом витрины, светильник не упирается в вентканал, дверь открывается не в стеллаж.
- 3) Утвердить комплект письменно с обеих сторон и присвоить версию с датой. Дальше любые изменения — только новой версией с уведомлением всех участников.
- 4) Передать полный комплект бригаде и изготовителю оборудования одновременно, чтобы они работали по одному и тому же документу.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Комплект утверждён, версия зафиксирована, все подрядчики получили одинаковый пакет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- У бригады старая версия плана розеток — розетки не там, где нужно.
- Проект утверждён «в целом», без разделов по инженерии.

НА ВЫХОДЕ

Комплект проектной документации, версия и дата утверждения

□ 13. Смета по проекту составлена для тендера между бригадами

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Составить **ведомость работ и материалов** по проекту: объёмы в квадратных метрах, погонных метрах, штуках — по каждому виду работ.
- 2) Разделить, что покупает франчайзи сам (чистовые материалы, светильники, оборудование), а что закупает бригада — это главная зона переплаты.
- 3) Разослать одинаковую ведомость всем бригадам: сравнивать можно только предложения по одному и тому же объёму работ.
- 4) Заложить в смету резерв на непредвиденные работы (вскрытые дефекты, выравнивание, замена проводки в стенах).
- 5) Определить порядок оплаты: аванс на материалы, оплата по этапам после приёмки, удержание финального платежа до устранения замечаний.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Ведомость работ разослана, получены сопоставимые предложения по одинаковому объёму.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Каждая бригада считала по-своему — предложения невозможно сравнить.
- Всё «под ключ» без детализации: любой дополнительный вопрос становится доплатой.

НА ВЫХОДЕ

Ведомость работ и материалов (смета) для тендера

Этап 4. Разрешительная и правовая база точки

СРОК: ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЭТАПАМИ 3–5

Блок, который чаще всего вспоминают в неделю открытия. Часть документов оформляется днями, часть — месяцами, а отсутствие уголка потребителя или документов на товар превращает первую же проверку в штраф. Все пункты требуют финальной сверки с вашим бухгалтером и юристом: правила меняются и различаются по регионам.

4.1 · Разрешения и уведомления

☐ 1. Проверена необходимость уведомления о начале деятельности и поданы требуемые уведомления

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Уточнить у бухгалтера/юриста, требуется ли для вашего набора ОКВЭД уведомление о начале осуществления деятельности и в какой орган его подавать.
- 2) Если требуется — подать уведомление до фактического начала работы и сохранить подтверждение подачи.
- 3) Проверить, требуются ли дополнительные уведомления/согласования для сопутствующих услуг (ремонт техники, скупка б/у).
- 4) Сложить все подтверждения в одну папку «Разрешительные документы точки» — бумажную и электронную.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждому виду деятельности есть письменный ответ юриста «требуется / не требуется», и все требуемые уведомления поданы.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Решили «нам не нужно» без проверки — узнали при первой проверке.

НА ВЫХОДЕ

Поданные уведомления с отметкой о принятии

☐ 2. Пожарная безопасность приведена в соответствие: оборудование, документы, инструктаж

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Укомплектовать помещение: огнетушители нужного типа и количества, знаки безопасности, план эвакуации на видном месте, аварийное освещение и указатели выхода.
- 2) Оформить документы: приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, инструкция, журнал инструктажей.
- 3) Провести инструктаж всего персонала под подпись — до открытия, а не после.
- 4) Проверить работоспособность систем сигнализации и оповещения, если они установлены; заключить договор на обслуживание, если оно требуется.
- 5) Проверить, что пути эвакуации свободны и совпадают с планом эвакуации — витрины и коробки часто перекрывают проход.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Оборудование установлено, документы оформлены, персонал проинструктирован под подпись, проход к выходу свободен.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Огнетушители куплены, но с истёкшим сроком поверки.
- Коробки с товаром складывают в эвакуационном проходе.

НА ВЫХОДЕ

□ 3. Договоры на обслуживание объекта заключены

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Заключить договоры: вывоз твёрдых коммунальных отходов, охрана (пультовая, тревожная кнопка), обслуживание сигнализации и видеонаблюдения, дезинсекция/дератизация при необходимости, клининг или закупка расходников на уборку.
- 2) Проверить, что часть услуг уже входит в эксплуатационные платежи арендодателя — чтобы не платить дважды.
- 3) Согласовать порядок реагирования охраны: время прибытия группы, действия при тревоге, список лиц, имеющих право снимать с охраны.
- 4) Внести все контакты аварийных и обслуживающих служб в один документ и повесить его в подсобке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все договоры подписаны, действуют с даты до открытия, контакты служб распечатаны и висят в подсобке.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Договор с охраной подписан после открытия — первые недели точка с товаром стоит без охраны.

НА ВЫХОДЕ

Пакет договоров на обслуживание + лист контактов служб

4.2 · Документы на товар и информация для покупателя

□ 4. Документы соответствия на товар получены от поставщиков и хранятся на точке

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Запрашивать у поставщика по каждой партии полный пакет: накладные/УПД, а также **документы, подтверждающие соответствие** (декларации или сертификаты) на реализуемую технику и аксессуары.
- 2) Проверить, что документы соотносятся с фактическим товаром: наименование, модель, изготовитель, срок действия документа.
- 3) Хранить копии на точке в доступном месте — покупатель и проверяющий вправе их запросить.
- 4) Завести реестр: партия → поставщик → документ → срок действия, чтобы не искать по коробкам.
- 5) Уточнить у поставщиков и юриста, есть ли для ваших товарных групп требования обязательной маркировки, и если есть — настроить работу с ней до начала продаж.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждой позиции матрицы есть подтверждающий документ, реестр заполнен, копии лежат на точке.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Товар взяли «по-быстрому» без документов: продавать нельзя, вернуть сложно.
- Документы есть у поставщика, но на точке их нет — предъявить нечего.

НА ВЫХОДЕ

Реестр документов соответствия + копии на точке

□ 5. Уголок потребителя оформлен полностью

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разместить на видном и доступном месте: копии свидетельства о регистрации, сведения об организации/ИП с адресом и контактами, режим работы, закон о защите прав потребителей, правила продажи, контакты надзорных органов.
- 2) Разместить перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, — для техники это принципиально, вопросы возникают постоянно.
- 3) Разместить информацию о гарантийных обязательствах и порядке обращения, включая контакты авторизованных сервисов.
- 4) Проверить с юристом актуальность состава уголка: требования меняются.
- 5) Сфотографировать готовый уголок и отправить куратору вместе с фотоотчётом по точке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Уголок укомплектован, размещён в зоне, доступной покупателю без обращения к продавцу, состав проверен юристом.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Уголок висит в подсобке «чтобы не портить интерьер».
- Внутри устаревшая редакция документов, скачанная из интернета несколько лет назад.

НА ВЫХОДЕ

Оформленный уголок потребителя + фото

□ 6. Ценники, гарантийная и сопроводительная документация приведены к стандарту

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Утвердить единый шаблон ценника по бренд-стандарту: наименование, характеристики, цена, для восстановленной техники — **обязательное указание состояния/категории**.
- 2) Для товара Re:Set (восстановленного) и Trade-In отдельно проработать информирование покупателя: что именно восстановлено, какая гарантия, какие ограничения — это снимает большую часть будущих конфликтов.
- 3) Утвердить формы: гарантийный талон точки, акт приёма техники в Trade-In, договор скупки у физлица, акт приёма в ремонт.
- 4) Проверить формы с юристом: они должны защищать и покупателя, и точку.
- 5) Распечатать и разложить формы по местам использования: касса, зона Trade-In.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все формы утверждены юристом и компанией, распечатаны и лежат на рабочих местах.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Восстановленная техника продаётся без указания состояния — прямой путь к спору и возврату.
- Trade-In принимают «на честном слове» без акта.

НА ВЫХОДЕ

Комплект форм: ценники, гарантийный талон, акты Trade-In и ремонта

□ 7. Регламент приёма техники по Trade-In и работа с персональными данными настроены

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Утвердить процедуру приёма: проверка документа, удостоверяющего личность, оформление акта/договора скупки, фиксация модели и серийного номера/IMEI.
- 2) Обязательные технические проверки перед приёмом: снятие блокировки учётной записи владельца, сброс устройства, проверка на потерянные/краденые по доступным базам, внешний осмотр и тест функций.

- 3) Прописать, при каких признаках приём **запрещён** (отсутствие документов у сдающего, несоответствие серийного номера, признаки блокировки) — и что делает продавец в этой ситуации.
- 4) Настроить обработку персональных данных: согласие клиента, порядок хранения актов, ограничение доступа к ним. Проверить с юристом обязанности оператора персональных данных.
- 5) Уточнить у бухгалтера порядок налогового учёта покупки у физлица и последующей продажи.
- 6) Провести отдельный блок обучения по этой процедуре на этапе 9 — это самая рискованная операция на точке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Регламент Trade-In утверждён, формы готовы, персонал будет обучаться по нему отдельно; порядок хранения персональных данных согласован с юристом.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Приняли устройство с активной блокировкой владельца — товар неликвиден.
- Акты с паспортными данными лежат стопкой на кассе.
- Приём без проверки серийного номера — риск получить краденое устройство.

НА ВЫХОДЕ

Регламент Trade-In + формы + порядок хранения ПДн

Этап 5. Ремонт: выбор бригады, этапы, приёмка

СРОК: 4–8 НЕДЕЛЬ

Ремонт идёт строго по проекту и принимается поэтапно. Правило этапа: не переходить к следующему виду работ, пока предыдущий не принят и замечания не устранены. Всё, что спрятано под чистовой отделкой, должно быть сфотографировано до того, как это закроют.

5.1 · Выбор бригады и договор

□ 1. Критерии отбора бригады сформулированы, кандидаты найдены

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Требования: опыт именно **коммерческих объектов** (магазины, шоурумы, салоны), а не квартир — другие материалы, другие сроки, другая ответственность.
- 2) Запросить портфолио с адресами объектов в вашем городе и съездить посмотреть хотя бы один вживую.
- 3) Взять контакты 2–3 прошлых заказчиков и позвонить: спросить про сроки, про доплаты сверх сметы, про поведение при замечаниях.
- 4) Проверить юридический статус: работа по договору с ИП/ООО, а не «бригада без документов» — иначе гарантия и претензии невозможны.
- 5) Проверить наличие своих электриков с допуском либо готовность привлечь их отдельно — электрика в магазине не тот раздел, где экономят.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Не менее 3 кандидатов проверены по портфолио и отзывам, юридический статус подтверждён.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Взяли бригаду, делавшую только квартиры: сроки поплыли, торговое оборудование монтировать не умеют.
- Работа без договора «по знакомству» — при браке предъявить нечего.

НА ВЫХОДЕ

Шорт-лист бригад с портфолио и отзывами

□ 2. Собрано минимум 3 сопоставимых коммерческих предложения

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разослать всем одинаковую ведомость работ из этапа 3.4 и одинаковый комплект проекта.
- 2) Требовать предложение в формате «работа + материал» построчно, а не одной суммой «под ключ».
- 3) Сравнивать не только цену: срок, состав бригады, кто ведёт объект, гарантия на работы, график платежей.
- 4) Насторожиться, если предложение существенно дешевле остальных: обычно это либо неучтённые работы, либо дешёвые материалы, либо будущие доплаты.
- 5) Свести предложения в сравнительную таблицу и обсудить с куратором.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Три предложения по одинаковому объёму сведены в таблицу и разобраны с куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Сравнили итоговые суммы, не заметив, что в одном предложении нет электрики.

НА ВЫХОДЕ

Сравнительная таблица предложений бригад

□ 3. Договор подряда подписан: этапы, сроки, гарантия, ответственность

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Приложить к договору смету и проект — они становятся частью договора, и работа принимается по ним.
- 2) Зафиксировать **график по этапам** с датами: демонтаж, черновые, электрика и слаботочка, чистовая, монтаж оборудования.
- 3) Прописать штрафные санкции за срыв сроков — без них дата открытия ничем не защищена.
- 4) Прописать порядок изменения объёма работ: любое дополнительное — только письменным допсоглашением с ценой до начала работ.
- 5) Зафиксировать гарантию на работы и срок устранения замечаний.
- 6) Привязать платежи к принятым этапам, оставив финальную часть (обычно 10–15%) до устранения всех замечаний.
- 7) Прописать ответственность за сохранность материалов и оборудования на объекте и порядок доступа в помещение.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Договор подписан со сметой, проектом и графиком в приложениях; платежи привязаны к приёмке этапов.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Оплатили 70% авансом — рычагов влияния не осталось.
- Доплаты возникают устно по ходу работ и растут бесконтрольно.
- Сроки в договоре указаны «ориентировочно».

НА ВЫХОДЕ

Договор подряда + смета + график работ

□ 4. Организация стройплощадки согласована с арендодателем

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Согласовать часы шумных работ (особенно в жилом доме и в ТЦ, где работы часто разрешены только ночью), порядок доступа рабочих, вывоз строительного мусора.
- 2) Договориться о месте складирования материалов и о защите общих зон (лифты, коридоры, входная группа).
- 3) Уточнить, требуется ли пропускной режим и список рабочих.
- 4) Зафиксировать, за чей счёт идут электричество и вода на период ремонта.
- 5) Установить временное видеонаблюдение или хотя бы камеру на объекте — материалы и техника пропадают чаще, чем принято думать.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Правила проведения работ письменно согласованы с арендодателем/УК, доступ организован.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Начали шумные работы днём в жилом доме — жалобы и остановка работ.
- В ТЦ работы разрешены только с 23:00, а график построен на дневную смену.

НА ВЫХОДЕ

Согласование условий проведения работ

5.2 · Этапы работ и приёмка

Каждый этап принимается по проекту с фотоотчётом куратору. Скрытые работы фотографируются до закрытия — это единственный способ потом что-то доказать.

□ 5. Этап А — демонтаж, перепланировка, черновые работы принят

Ответственный: Подрядчик

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Демонтаж старой отделки, ненужных перегородок, старой проводки; вывоз мусора.
- 2) Возведение новых перегородок по проекту: отделение подсобки/склада, кассовой зоны, если предусмотрено.
- 3) Выравнивание стен и потолка, стяжка пола, гидроизоляция при необходимости.
- 4) Проверить геометрию по проекту: размеры проёмов и зон должны совпадать с планировкой, иначе витрины не встанут.
- 5) Проверить ровность пола и стен уровнем при приёмке — витрины и стеклянные конструкции требуют ровных поверхностей.
- 6) Зафиксировать фотоотчёт и отправить куратору.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Геометрия соответствует проекту, поверхности выведены, мусор вывезен, фотоотчёт передан куратору.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Перегородку поставили на 15 см в сторону — витринная линия не помещается.
- Пол не выведен: витрины стоят с перекосом, двери не закрываются.

НА ВЫХОДЕ

Акт приёмки этапа А + фотоотчёт

□ 6. Этап Б — электрика и слаботочка выполнены и приняты до закрытия стен

Ответственный: Подрядчик

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Монтаж щита по однолинейной схеме, разводка групп, установка автоматов, УЗО, заземления.
- 2) Прокладка кабельных трасс: силовые и слаботочные — отдельно, с запасом длины в точках подключения.
- 3) Установка подрозетников и выводов **строго по плану розеток** с проверкой привязок рулеткой на месте.
- 4) Прокладка сетевых кабелей к кассе, серверному узлу, камерам, точкам Wi-Fi; закладка трасс под вывеску и фасадную подсветку.
- 5) **Обязательно: фотофиксация всех трасс до закрытия** — фото каждой стены с рулеткой в кадре, чтобы потом знать, где кабель, и не просверлить его при монтаже витрин.
- 6) Проверка под нагрузкой: замеры, прозвонка линий, проверка заземления, тест каждой группы.
- 7) Составить и повесить у щита схему с подписанными автоматами.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все линии прозвонены и проверены под нагрузкой, привязки совпадают с планом, фотофиксация скрытых работ выполнена, схема щита подписана.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Стены закрыли без фото трасс — при монтаже витрин пробили кабель.
- Розетки смещены относительно плана — не совпадают с оборудованием.
- Слаботочку кинули рядом с силовым кабелем: помехи в видеонаблюдении и сети.

НА ВЫХОДЕ

Акт скрытых работ + фотофиксация трасс + схема щита

□ 7. Этап В — чистовая отделка выполнена и принята

Ответственный: Подрядчик

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Полы, стены, потолок, входная группа — строго по ведомости материалов из проекта.
- 2) Монтаж светильников по плану освещения, проверка каждой группы света и работы всех выключателей.
- 3) Установка внутренних блоков климата, дренаж проверен под нагрузкой.
- 4) Проверка при приёмке: отсутствие пятен и переходов на стенах, ровность швов пола, чистота примыканий, работа всех дверей и замков.
- 5) Проверить, что цвет и фактура соответствуют утверждённой визуализации, а не «похожему аналогу».
- 6) Приёмку проводить при включённом рабочем свете и днём — дефекты видны по-разному.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Отделка соответствует визуализации и ведомости материалов, весь свет работает по группам, замечаний по качеству нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Материал заменён на аналог без согласования.
- Приёмка при тусклом свете — дефекты обнаружили после открытия.

НА ВЫХОДЕ

Акт приёмки этапа В + фотоотчёт

□ 8. Этап Г — монтаж торгового оборудования и мебели выполнен

Ответственный: Подрядчик

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Доставка и сборка витрин, стоек, кассового узла, стенда Trade-In, стеллажей склада.
- 2) Подключение подсветки витрин и розеток внутри них, проверка каждой розетки под нагрузкой.
- 3) Крепление конструкций к стенам и полу там, где это предусмотрено, — витрина не должна шататься.
- 4) Проверка: все замки на витринах работают, ключи в комплекте, ящик кассы открывается, дверцы не задевают друг друга.
- 5) Проверка проходов после расстановки: измерить фактическую ширину проходов и путь к эвакуационному выходу.
- 6) Устранить царапины и следы монтажа, вымыть стёкла витрин.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Оборудование собрано, закреплено, подключено, замки работают, проходы соответствуют проекту.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Витрину поставили, а розетка внутри оказалась нерабочей — подключать нечем.
- Расстановка «по факту» отличается от проекта, проход к выходу сужен.

НА ВЫХОДЕ

Акт монтажа оборудования + фото расстановки

□ 9. Замечания по каждому этапу зафиксированы письменно и устранены до перехода дальше

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Вести единый **дефектный лист**: замечание, фото, дата обнаружения, срок устранения, дата закрытия.
- 2) Замечания фиксировать письменно с фото и отправлять бригаде в чат, а не проговаривать устно на объекте.
- 3) Не подписывать акт этапа, пока замечания не закрыты; не платить за этап авансом до приёмки.

- 4) Повторно проверять устранённое, а не верить на слово.
- 5) Дублировать дефектный лист куратору — он видит типовые проблемы по другим точкам.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Дефектный лист закрыт по каждому этапу; акт подписан только после устранения.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Замечания «доделаем в конце» — в конце бригада уже на другом объекте.

НА ВЫХОДЕ

Дефектный лист с закрытыми позициями

□ 10. Финальная приёмка помещения проведена совместно с куратором

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Пройти по всему комплекту проекта и сверить факт: планировка, отделка, свет, розетки, слаботочка, климат, оборудование.
- 2) Проверить работу всего: каждый выключатель, каждая розетка, кондиционер, камеры (запись и архив), сигнализация, интернет.
- 3) Провести уборку после ремонта (профессиональную — строительная пыль оседает неделями и портит товар).
- 4) Получить от бригады: гарантийный документ на работы, исполнительную схему электрики с фактическими трассами, остатки материалов на случай ремонта.
- 5) Сделать полный фотоотчёт готового помещения и отправить куратору на согласование.
- 6) Подписать финальный акт и произвести окончательный расчёт с бригадой.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Компания подтвердила соответствие помещения стандарту, финальный акт подписан, гарантийные документы получены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Рассчитались полностью до финальной проверки всех систем.
- Не забрали исполнительную схему — при любой доработке электрику ищут вслепую.

НА ВЫХОДЕ

Финальный акт + гарантия на работы + исполнительная схема

5.3 · Склад / подсобка рядом с точкой

Отдельное помещение под запас и предпродажную подготовку. Держать весь товарный запас в торговом зале — риск и по безопасности, и по логистике.

□ 11. Помещение под склад найдено рядом с точкой, договор подписан

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Искать в пешей доступности от точки — курьерская доставка «со склада» должна занимать минуты, а не полчаса.
- 2) Требования: сухо, отапливается, без протечек, с возможностью установить стеллажи и сейф, с отдельным входом и надёжной дверью.
- 3) Проверить электрику и интернет — на складе идёт приёмка, проверка и подготовка техники.
- 4) Оценить незаметность: склад не должен афишировать, что внутри дорогая техника. Вывески на складе быть не должно.
- 5) Подписать договор аренды с той же проверкой собственника, что и по основному помещению.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Договор подписан, помещение принято по акту, ключи получены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Склад в другом конце города — вся логистика точки ломается.
- Сырое подвальное помещение: техника и упаковка портятся.

НА ВЫХОДЕ

Договор аренды склада + акт приёма-передачи

□ 12. Склад оборудован: стеллажи, сейф, зона приёмки, рабочее место

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Установить стеллажи с понятной адресацией мест хранения: категория → полка → ячейка, с подписями.
- 2) Установить сейф для особо ценного товара и денег; закрепить его к полу или стене.
- 3) Организовать зону приёмки: стол, хороший свет, розетки, место для распаковки и проверки техники.
- 4) Организовать рабочее место для предпродажной подготовки и диагностики Trade-In: питание, интернет, инструмент.
- 5) Продумать хранение упаковки и расходников — коробки занимают больше места, чем товар.
- 6) Установить датчики протечки/температуры, если помещение того требует.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Адресное хранение работает, сейф закреплён, зона приёмки оборудована.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Товар лежит стопками без адресации — поиск позиции занимает 15 минут при клиенте на линии.

НА ВЫХОДЕ

Схема адресного хранения + фото оборудованного склада

□ 13. Видеонаблюдение и охрана склада установлены и протестированы

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Камеры: вход, зона стеллажей, зона приёмки, сейф. Регистратор — в закрытом месте, с резервным копированием, желательно в облако.
- 2) Проверить качество записи и глубину архива, протестировать удалённый доступ с телефона франчайзи.
- 3) Подключить охранную сигнализацию с выводом на пульт и датчиками на дверь.
- 4) Проверить работу системы в тёмное время суток — ночная съёмка часто оказывается бесполезной.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Запись ведётся, архив доступен удалённо, сигнализация принята на пульт, ночной режим проверен.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Камера пишет на локальный диск, который унесут вместе с товаром.

НА ВЫХОДЕ

Акт установки видеонаблюдения + доступ к архиву

□ 14. Доступ к складу ограничен письменно, персонал проинструктирован по конфиденциальности

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Составить письменный список лиц с доступом к складу и выдать ключи под подпись; вести журнал выдачи ключей.

- 2) Установить правило: посещение склада — только по рабочей необходимости и с фиксацией (журнал или отметка в чате).
- 3) Провести инструктаж по конфиденциальности: адрес склада, объёмы запаса, график поставок, маршруты перемещения товара не обсуждаются ни с покупателями, ни в соцсетях.
- 4) Включить положение о конфиденциальности и материальной ответственности в документы при трудоустройстве (этап 8).
- 5) Установить регламент перемещения товара между складом и точкой: кто несёт, как оформляется, как фиксируется.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Список доступа подписан, ключи выданы под подпись, инструктаж проведён под подпись, регламент перемещения утверждён.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Ключ от склада «висит на гвозде» в подсобке точки.
- Продавец рассказывает клиенту, что «на складе есть ещё двадцать таких».

НА ВЫХОДЕ

Список доступа, журнал ключей, регламент перемещения товара

Этап 6. Брендинг: вывеска, неон, витрина, POS-материалы

СРОК: 2–3 НЕДЕЛИ, ФИНАЛ К КОНЦУ РЕМОНТА

Внешний вид точки — единственная реклама, которая работает круглосуточно и бесплатно. На этом этапе точка перестаёт быть «помещением после ремонта» и становится узнаваемым AppleBar. Всё делается по бренд-стандарту компании, без самостоятельности с цветами и шрифтами.

6.1 · Фасад и наружное оформление

□ 1. Бренд-пакет получен от компании и передан изготовителям в исходных форматах

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Получить: брендбук, логотип в векторе, фирменные цвета в нужных цветовых моделях и по каталогу красок, шрифты, макеты вывески, макеты витринной графики, шаблоны ценников и POS.
- 2) Передать изготовителю **векторные исходники**, а не картинку из мессенджера — от этого напрямую зависит качество печати и резки.
- 3) Согласовать с компанией любую адаптацию макета под конкретный фасад — пропорции менять нельзя без согласования.
- 4) Сохранить бренд-пакет локально: он понадобится ещё много раз (соцсети, полиграфия, форма).

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Изготовители получили исходники в векторе, адаптация макетов согласована с компанией письменно.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Логотип отправили скриншотом — на вывеске видны артефакты и неверный цвет.
- Подрядчик «немного поправил» пропорции логотипа.

НА ВЫХОДЕ

Бренд-пакет (векторы, цвета, шрифты) + согласованные адаптации

□ 2. Вывеска изготовлена и смонтирована по бренд-стандарту и согласованиям

Ответственный: Подрядчик

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Выбрать конструкцию по проекту: световой короб, объёмные буквы с внутренней подсветкой, контражур — по бренд-стандарту и с учётом дизайн-кода.
- 2) Проверить перед изготовлением: габариты, шрифты, цвета по каталогу, тип подсветки, способ крепления, вылет от фасада.
- 3) Проверить на **макете в масштабе или фотомонтаже**, как вывеска смотрится с реальной дистанции обзора и не перекрывается ли деревом/столбом.
- 4) Монтаж — только по согласованному способу крепления, с гидроизоляцией точек входа в фасад.
- 5) Проверить подключение к отдельной группе питания с управлением изнутри и таймером/фотореле.
- 6) Принять работу вечером при включённой подсветке: равномерность свечения, отсутствие тёмных пятен и просветов по швам.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Вывеска смонтирована, светится равномерно, соответствует макету и согласованиям; приёмка проведена в тёмное время суток.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Приняли днём — вечером выяснилось, что половина букв не горит равномерно.
- Крепление без гидроизоляции: через месяц потёки по фасаду.
- Вывеска включается вручную снаружи, вечером её просто забывают включить.

НА ВЫХОДЕ

Смонтированная вывеска + фото днём и ночью + гарантия изготовителя

□ 3. Неон, подсветка витрины и фасадный свет установлены и настроены

Ответственный: Подрядчик

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Смонтировать неон/световые элементы по проекту, проверить крепления и блоки питания (они должны быть доступны для обслуживания).
- 2) Настроить подсветку витрины так, чтобы товар был виден с улицы вечером и не было бликов на стекле — угол светильников подбирается на месте, вечером.
- 3) Проверить, не слепит ли фасадный свет прохожих и не бьёт ли в окна жильцов верхних этажей — это частая причина жалоб.
- 4) Настроить таймер: подсветка витрины работает и после закрытия точки в часы вечернего трафика.
- 5) Проверить энергопотребление относительно выделенной группы.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Вечерний вид точки принят франчайзи и куратором по фото/видео; таймер настроен на согласованное расписание.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Блики от подсветки не дают рассмотреть витрину снаружи.
- Подсветка гаснет одновременно с закрытием — вечерний трафик проходит мимо тёмной витрины.

НА ВЫХОДЕ

Фото и видео вечернего вида точки + настроенное расписание подсветки

□ 4. Витринное остекление оформлено: графика, световые элементы, обзор товара

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Оклеить витрину по бренд-стандарту: логотип, слоганы, ключевые предложения (Trade-In, Re:Set, рассрочка) — но не заклеивать окно полностью.
- 2) Правило: **витрина должна показывать зал и товар**, а не превращаться в рекламный щит. Глухая оклейка убивает главный аргумент — видно, что внутри магазин, а не офис.
- 3) Разместить на стекле обязательную информацию: название, режим работы, контакты, реквизиты по требованиям.
- 4) Проверить читаемость с расстояния 5, 10 и 20 метров — сфотографировать и посмотреть.
- 5) Продумать сменные носители: место под сезонные постеры без переклейки всей витрины.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Витрина оформлена, зал просматривается, режим работы читается с тротуара, фото согласовано куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Витрина заклеена наглухо: точка выглядит закрытой.
- Режим работы напечатан мелко и не читается от двери.

НА ВЫХОДЕ

6.2 · Внутреннее оформление и POS

□ 5. Внутренняя навигация и зонирующая графика размещены

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разместить обозначения зон по бренд-стандарту: Trade-In, Re:Set, аксессуары, касса, сервис.
- 2) Проверить, что навигация читается от входа: покупатель должен понять устройство зала за 3 секунды, не спрашивая продавца.
- 3) Разместить служебные таблички: режим работы на двери, «открыто/закрыто», указатели выхода, информация об оплате картой.
- 4) Не перегружать зал графикой — избыток плакатов удешевляет вид точки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Навигация размещена, зоны читаются от входа, состав согласован с куратором по фото.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Наклеили распечатки на офисной бумаге — весь эффект дорогой отделки теряется.

НА ВЫХОДЕ

Смонтированная навигация + фотоотчёт

□ 6. POS-материалы и ценникодержатели укомплектованы

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Закупить ценникодержатели единого типа под все витрины — разнотипных держателей выглядит неопрятно и заметен сразу.
- 2) Напечатать ценники по утверждённому шаблону на нормальной бумаге/картоне, с указанием состояния для восстановленной техники.
- 3) Разместить POS-материалы по акциям, Trade-In, рассрочке — в тех местах, где принимается решение (у витрины и на кассе).
- 4) Подготовить упаковку: фирменные пакеты, скотч, коробки, салфетки для протирки — упаковка входит в впечатление от покупки.
- 5) Заложить запас расходников: ценники и держатели ломаются и теряются постоянно.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все витрины укомплектованы едиными держателями и корректными ценниками, фирменная упаковка на кассе.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Ценники распечатаны в последний вечер и с ошибками в ценах.
- Товар выдают в безликом пакете из ближайшего магазина.

НА ВЫХОДЕ

Комплект POS + фирменная упаковка на точке

□ 7. Фирменная одежда персонала заказана и получена по размерам

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать размеры всех сотрудников заранее — до отправки заказа, а не после.
- 2) Заказать по стандарту компании: минимум два комплекта на человека (один в стирке — второй на смене) плюс запас для нового сотрудника.
- 3) Заказать бейджи с именем и должностью — это часть стандарта сервиса, покупателю проще обращаться по имени.

- 4) Проверить срок изготовления: нанесение логотипа занимает время, заказ размещается за 3–4 недели до открытия.
- 5) Зафиксировать правила внешнего вида: что носится с формой, обувь, аккуратность — это войдёт в стандарты на этапе 9.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Форма получена, подошла по размерам, у каждого сотрудника два комплекта и бейдж.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Форма приехала за день до открытия и не подошла по размерам.
- Заказали ровно по числу сотрудников — новый продавец выходит без формы.

НА ВЫХОДЕ

Форма и бейджи на всех сотрудников + запасной комплект

□ 8. Финальная фотофиксация точки передана компании на согласование внешнего вида

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Снять точку полностью: фасад днём и вечером, витрина снаружи, вид от входа, каждая витринная линия, кассовый узел, зона Trade-In, подсобка.
- 2) Снимать при рабочем освещении, с укомплектованными витринами — не «пустую коробку».
- 3) Отправить куратору одним альбомом и получить письменное согласование внешнего вида либо список доработок.
- 4) Устранить замечания до даты открытия и переснять то, что исправляли.
- 5) Сохранить финальный альбом — он пригодится маркетингу для контента и как эталон при последующих проверках.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Компания письменно подтвердила соответствие внешнего вида стандарту.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Фото отправили за два дня до открытия — на устранение замечаний нет времени.

НА ВЫХОДЕ

Согласованный фотоальбом точки

Этап 7. Касса, эквайринг, учётная система и онлайн-каналы

СРОК: 2–3 НЕДЕЛИ ДО ОТКРЫТИЯ

Цепочка «продажа → чек → списание остатка → деньги на счёте» должна быть проверена целиком до открытия, а не в день первой продажи. Любой сбой здесь останавливает торговлю полностью: продавец не может пробить чек — точка не работает.

7.1 · Касса и приём платежей

☐ 1. Кассовое оборудование выбрано, куплено и зарегистрировано

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Подобрать кассу под формат: стационарная касса с фискальным накопителем, денежный ящик, сканер штрихкодов, при необходимости — принтер этикеток.
- 2) Выбрать срок фискального накопителя с учётом вашей системы налогообложения — уточнить у бухгалтера, чтобы не переплачивать и не менять раньше времени.
- 3) Заключить договор с оператором фискальных данных и зарегистрировать кассу в налоговой (потребуется электронная подпись из этапа 0).
- 4) Настроить в кассе реквизиты: наименование, адрес точки, система налогообложения, признаки предмета расчёта, ставки — ошибка в настройке даёт некорректные чеки по всем продажам.
- 5) Пробить тестовый чек и проверить, что он **дошёл до ОФД** — это главный признак, что цепочка работает.
- 6) Настроить отправку электронного чека покупателю (по номеру телефона/почте) и проверить доставку.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Касса зарегистрирована, чек приходит в личный кабинет ОФД, реквизиты в чеке корректны, электронный чек доходит до клиента.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Кассу купили, но не зарегистрировали — торговать нельзя.
- В чеке неверная система налогообложения — исправлять придётся всю отчётность.
- Срок фискального накопителя истекает в разгар сезона.

НА ВЫХОДЕ

Карточка регистрации ККТ, договор с ОФД, тестовый чек

☐ 2. Эквайринг подключён, терминалы установлены и протестированы

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Заключить договор эквайринга на согласованных в этапе 0 условиях; проверить ставку в договоре — она иногда отличается от обещанной.
- 2) Установить терминал и **интегрировать его с кассой**, чтобы сумма подтягивалась автоматически: ручной ввод суммы на терминале — источник ошибок и расхождений.
- 3) Подключить оплату по QR/СБП, если это предусмотрено стандартом, — комиссия обычно ниже.
- 4) Провести тестовую оплату реальной картой на небольшую сумму и **тестовый возврат** — возврат ломается чаще, чем оплата, а узнать об этом лучше не при клиенте.
- 5) Проверить срок зачисления денег на счёт по факту, а не по обещанию.
- 6) Подготовить резерв: второй терминал или мобильный терминал на случай отказа основного.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Оплата и возврат проходят, сумма подтягивается с кассы автоматически, деньги зачислены на счёт в заявленный срок.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Терминал не интегрирован с кассой: кассир пробивает одну сумму, проводит другую.
- Возврат не протестирован — первый же возврат делается вручную с ошибками.
- Нет резервного терминала: отказ оборудования = остановка продаж.

НА ВЫХОДЕ

Договор эквайринга, акт установки, чеки тестовой оплаты и возврата

□ 3. Кассовая дисциплина и правила работы с деньгами установлены

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Утвердить регламент: размер разменного фонда, порядок инкассации, кто и когда снимает Z-отчёт, где хранится выручка до инкассации.
- 2) Определить порядок возвратов: кто согласует, как оформляется, какие документы подписывает покупатель.
- 3) Установить правило проверки наличных и порядок действий при подозрении на подделку.
- 4) Определить, как оформляются продажи в рассрочку/кредит, если они предусмотрены, и кто из персонала имеет на это право.
- 5) Прописать ежедневную сверку: касса ↔ эквайринг ↔ учётная система ↔ фактический остаток денег.
- 6) Внести регламент в обучение и в чек-лист рабочего дня.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Регламент кассовой дисциплины утверждён письменно и включён в программу обучения; ежедневная сверка описана по шагам.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Сверка не ведётся — расхождения обнаруживаются через месяц, найти причину невозможно.
- Возвраты оформляются «по-человечески», без документов.

НА ВЫХОДЕ

Регламент кассовой дисциплины и ежедневной сверки

7.2 · Учёт, CRM, сеть

□ 4. Учётная система настроена и подключена к товарным остаткам

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Развернуть учётную систему по стандарту компании, завести точку, склад, пользователей с разными правами доступа.
- 2) Загрузить номенклатуру по ассортиментной матрице: наименования, категории, закупочные и розничные цены, штрихкоды.
- 3) Настроить **учёт по серийным номерам/IMEI** для техники — без этого невозможно ни отследить гарантию, ни разобраться с пересортицей, ни доказать происхождение устройства.
- 4) Настроить связку касса ↔ учёт: продажа должна автоматически списывать остаток.
- 5) Настроить отчёты, которые будут смотреться ежедневно: продажи по категориям, остатки, оборачиваемость, средний чек.
- 6) Разграничить права: продавец не должен иметь возможность менять закупочные цены и корректировать остатки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Тестовая продажа списала остаток автоматически; отчёты формируются; права доступа разграничены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Учёт ведётся в таблице «пока не до этого» — через месяц остатки невозможно восстановить.
- Нет учёта по серийным номерам: гарантийный случай нечем подтвердить.
- У всех сотрудников полные права — корректировка остатков скрывает недостачу.

НА ВЫХОДЕ

Настроенная учётная система с загруженной номенклатурой

□ 5. CRM подключена, воронка и шаблоны настроены под точку

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Завести точку в CRM компании, создать пользователей, настроить воронку под реальный процесс: заявка → консультация → бронь → продажа → выдача.
- 2) Подключить источники заявок: сайт, соцсети, мессенджеры, звонки, объявления — все входящие должны падать в одно место, а не теряться в личных телефонах.
- 3) Настроить обязательные поля и напоминания, чтобы заявка не зависала без ответа.
- 4) Настроить отдельную воронку для Trade-In: заявка на оценку → осмотр → выкуп.
- 5) Договориться о нормативе скорости ответа на заявку и внести его в стандарты.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Тестовая заявка из каждого канала долетает до CRM и распределяется на ответственного.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Заявки приходят на личный телефон продавца — при его уходе клиентская база уходит с ним.
- CRM настроена, но персонал не обучен, и ей никто не пользуется.

НА ВЫХОДЕ

Настроенная CRM с рабочей воронкой и подключёнными каналами

□ 6. Сеть, интернет и резервный канал настроены

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Подключить основного провайдера и **резервный канал** (второй провайдер или мобильный интернет с автопереключением) — касса и эквайринг без связи не работают.
- 2) Настроить роутер: отдельные сети для кассы/оборудования и для гостевого Wi-Fi. Гостевой Wi-Fi не должен иметь доступа к рабочему контуру.
- 3) Проверить покрытие Wi-Fi во всём зале, включая зону Trade-In и склад.
- 4) Установить ИБП на роутер, кассу и видеорегистратор — короткое отключение электричества не должно ронять всё разом.
- 5) Записать все пароли и доступы в защищённое хранилище, доступное франчайзи, а не только «настройщику».

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Отключение основного канала переключает работу на резерв автоматически, проверено на практике; ИБП держит кассу.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Резерва нет — авария у провайдера останавливает продажи на весь день.
- Все пароли знает только приходящий айтишник, с которым потом не связаться.

НА ВЫХОДЕ

Схема сети + доступы в защищённом хранилище

□ 7. Видеонаблюдение и сигнализация введены в эксплуатацию

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Проверить каждую камеру: угол обзора, фокус, отсутствие засветки от витрин, читаемость лиц у входа и рук на кассе.
- 2) Проверить глубину архива и настроить резервное копирование или облачное хранение.
- 3) Настроить удалённый доступ для франчайзи и, по стандарту компании, для куратора.
- 4) Сдать объект под охрану: протестировать сработку сигнализации и приезд группы, проверить тревожную кнопку на кассе.
- 5) Провести инструктаж персонала: как ставить и снимать с охраны, что делать при сработке и при тревожной ситуации.
- 6) Разместить таблички о ведении видеонаблюдения — это требование и одновременно профилактика.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все камеры работают, архив доступен удалённо, охранная сигнализация протестирована с выездом группы.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Камера над кассой снимает макушку кассира, а не денежный ящик.
- Тревожную кнопку не проверяли — узнают о её неработоспособности в худший момент.

НА ВЫХОДЕ

Акт ввода систем безопасности + доступ к архиву + инструктаж

□ 8. Онлайн-каналы точки созданы и подключены к процессам

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Создать каналы связи под конкретную точку: мессенджеры, соцсети, площадки объявлений — и подключить их к CRM.
- 2) Оформить профили по бренд-стандарту: аватар, описание, адрес, режим работы, контакты, ссылки.
- 3) Зарегистрировать точку в картах и справочниках: адрес, категория, фото, режим работы, телефон — это бесплатный источник трафика, который часто забывают.
- 4) Настроить автоответы и приветственные сообщения, назначить ответственного за скорость ответа.
- 5) Создать шаблоны ответов на типовые вопросы: наличие, цена, гарантия, Trade-In, часы работы.
- 6) **Все аккаунты регистрировать на почту и телефон франчайзи**, а не сотрудника.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Каналы работают, тестовые сообщения приходят и обрабатываются, карточка точки в картах опубликована и проверена.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Аккаунт оформлен на личную почту продавца — при увольнении доступ теряется.
- Точка не добавлена в карты: люди ищут адрес и не находят.

НА ВЫХОДЕ

Список каналов с доступами + опубликованные карточки в картах

□ 9. Сквозная тестовая продажа проведена по всей цепочке

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести полный цикл на реальном товаре: консультация → оформление в CRM → пробитие чека → оплата картой → списание остатка в учёте → выдача с упаковкой и гарантийным талоном.
- 2) Проверить, что каждое звено отработало: чек ушёл в ОФД, деньги зачислены, остаток списался, сделка закрылась в CRM.
- 3) Провести тестовый **возврат** по той же цепочке.
- 4) Провести тестовый приём Trade-In по регламенту с оформлением акта.
- 5) Зафиксировать все найденные сбои и устранить их до открытия.
- 6) Повторить тест силами продавца, а не франчайзи — проверяется не система, а способность персонала ею пользоваться.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Полный цикл продажи, возврата и Trade-In отработан продавцом без подсказок, расхождений в системах нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Тест провёл сам франчайзи, а продавец видит кассу впервые в день открытия.
- Проверили только продажу — возврат в первый же день делают наугад.

НА ВЫХОДЕ

Протокол сквозного теста с отметками по каждому звену

Этап 8. Найм: структура, воронка, отбор, оформление

СРОК: СТАРТ ЗА 4–5 НЕДЕЛЬ ДО ОТКРЫТИЯ

Продавец в этом бизнесе — не выдающий товар кассир, а человек, который консультирует по дорогой технике, оценивает Trade-In и работает с возражениями. Найм начинается за месяц до открытия: нужно время на воронку, проверку и обучение, а не «взять кого получится за неделю до открытия».

8.1 · Структура и условия

□ 1. Оргструктура точки определена: состав, смены, нагрузка

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Посчитать нужное количество продавцов от режима работы: при 12-часовом рабочем дне без выходных одной парой сотрудников точку не закрыть — нужны минимум 2 смены плюс подмена на отпуск и болезнь.
- 2) Определить, нужен ли **старший смены / администратор** сразу или на старте эту роль исполняет франчайзи. На старте, как правило, франчайзи сам — это заложено в модели франшизы.
- 3) Определить, кто отвечает за приёмку товара, инкассацию, открытие и закрытие точки, работу с онлайн-заявками.
- 4) Заложить резерв: минимум один кандидат «в запасе» на случай, если кто-то не выйдет после обучения — это происходит регулярно.
- 5) Прописать зоны ответственности каждой роли одним документом.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Структура и роли зафиксированы письменно, количество сотрудников посчитано от графика работы точки.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Наняли двоих на точку с ежедневным режимом — через месяц оба выгорают, подменить некем.
- Не назначен ответственный за открытие/закрытие точки.

НА ВЫХОДЕ

Оргструктура точки с зонами ответственности

□ 2. Система оплаты и мотивации рассчитана и проверена на финмодели

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Построить оплату из двух частей: фиксированный оклад и переменная часть от результата. Только оклад не мотивирует продавать, только процент — отпугивает кандидатов на старте, когда продаж ещё нет.
- 2) Определить, за что начисляется переменная часть: личные продажи, выполнение плана точки, продажа аксессуаров и допугслуг, количество принятых Trade-In.
- 3) Проверить уровень зарплаты по рынку города: посмотреть вакансии конкурентов и салонов связи. Зарплата ниже рынка означает поток слабых кандидатов и постоянную текучку.
- 4) Проверить итоговый ФОТ на финмодели: он должен сходиться при пессимистичном сценарии выручки, а не только при плановом.
- 5) Продумать мотивацию на период запуска: первые недели продаж мало, а работы много — «голый процент» на старте демотивирует.
- 6) Зафиксировать понятные правила расчёта: сотрудник должен уметь сам посчитать свою зарплату.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Схема оплаты просчитана в деньгах на трёх сценариях выручки, сверена с рынком города и утверждена куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Мотивация только от общей выручки — никто не занимается аксессуарами, где основная маржа.
- Схему невозможно посчитать самому — сотрудник не доверяет расчёту и уходит.

НА ВЫХОДЕ

Положение об оплате труда и мотивации

□ 3. Профиль кандидата и критерии отбора получены от компании

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Получить от компании профиль: какие качества обязательны, какие желательны, что является стоп-фактором.
- 2) Ориентир: опыт продаж электроники или в салоне связи — плюс, но обучаемость, речь и отношение к клиенту важнее опыта. Технические знания добиваются за две недели, отношение к людям — нет.
- 3) Определить стоп-факторы: работа с материальными ценностями требует проверки, здесь нельзя закрывать глаза на тревожные сигналы.
- 4) Получить скрипт собеседования и оценочный лист, чтобы сравнивать кандидатов по одинаковым критериям, а не по впечатлению.
- 5) Договориться, участвует ли куратор в финальном собеседовании.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Профиль кандидата, скрипт собеседования и оценочный лист получены и понятны франчайзи.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Отбор «по ощущению» — через месяц выясняется, что человек не переносит общение с недовольными клиентами.

НА ВЫХОДЕ

Профиль кандидата + скрипт собеседования + оценочный лист

8.2 · Воронка найма

□ 4. Вакансии размещены на площадках города и в локальных каналах

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Написать текст вакансии по-человечески: что за магазин, чем предстоит заниматься, какой доход реален (диапазон, а не «до»), график, что компания даёт (обучение, форма, стандарты).
- 2) Разместить на профильных площадках занятости, в городских чатах и сообществах, на площадках объявлений.
- 3) Задействовать сарафанное радио: знакомые, бывшие коллеги, продавцы из смежных сфер, которые вам понравились как клиенту.
- 4) Разместить объявление на витрине точки во время ремонта — работает и как найм, и как анонс открытия.
- 5) Считать воронку: отклики → приглашения → дошли → прошли → вышли. Из 100 откликов до выхода на работу доходят единицы — планируйте объём заранее.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Вакансия опубликована минимум на трёх площадках, поток откликов идёт, воронка считается в таблице.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Вакансия размещена за 10 дней до открытия — нормального выбора нет, берут кого угодно.
- В тексте «зарплата до 150 000» — приходят разочарованные кандидаты, доверие теряется на первой встрече.

НА ВЫХОДЕ

Опубликованные вакансии + таблица воронки найма

□ 5. Собеседования проведены по единому сценарию с оценочным листом

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести короткий телефонный/переписочный отсев: график, ожидания по доходу, опыт, готовность к обучению — экономит часы на очных встречах.
- 2) Очное собеседование вести по скрипту компании и заполнять оценочный лист сразу, а не по памяти вечером.
- 3) Обязательно давать **практическое задание**: продать интервьюеру смартфон или отработать возражение «а в интернете дешевле». Это показывает больше, чем всё резюме.
- 4) Проверять поведение в конфликте: смоделировать недовольного клиента и посмотреть реакцию.
- 5) Проверять рекомендации с прошлых мест, где была работа с товаром и деньгами, — это обязательная процедура, а не формальность.
- 6) Финалистов показать куратору, если это предусмотрено регламентом.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждому кандидату заполнен оценочный лист, проведено практическое задание, рекомендации проверены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Собеседование как беседа «расскажите о себе» — реальные навыки не проверены.
- Рекомендации не проверяли, потому что «человек приятный».

НА ВЫХОДЕ

Оценочные листы по кандидатам + результаты проверки рекомендаций

□ 6. Сотрудники отобраны и оформлены официально

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Оформить трудовые отношения официально — с трудовым договором, а не «на словах до открытия».
- 2) Подписать пакет документов: трудовой договор, должностная инструкция, **договор о материальной ответственности** (обязательно для работы с дорогим товаром и деньгами), согласие на обработку персональных данных, обязательство о конфиденциальности.
- 3) Ознакомить под подпись: правила внутреннего распорядка, положение об оплате, регламенты кассовой дисциплины и Trade-In, инструктаж по пожарной безопасности и охране труда.
- 4) Оформить с бухгалтером все обязательные кадровые процедуры и отчетность в срок.
- 5) Договориться об испытательном сроке и о том, по каким критериям он считается пройденным.
- 6) Проверить оформление у бухгалтера/кадровика: ошибки в трудовых документах дорого стоят при первой же проверке или конфликте.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Каждый сотрудник оформлен, весь пакет подписан, ознакомления под подпись собраны в личном деле.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Работа «неофициально до открытия» — при недостатке предъявить нечего, при проверке штраф.
- Нет договора о материальной ответственности при работе с техникой на сотни тысяч.
- Должностная инструкция скачана из интернета и не описывает реальные обязанности.

НА ВЫХОДЕ

Личные дела сотрудников с полным пакетом документов

□ 7. График смен на первый месяц составлен с учётом открытия и обучения

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Составить график с учётом режима работы точки, обучения (этап 9), дня открытия и первых выходных после него.
- 2) На день открытия и первые выходные ставить **усиленную смену**: нагрузка кратно выше обычной.
- 3) Заложить в график подмену на случай болезни и правило, как сотрудники меняются сменами.
- 4) Учесть нормы рабочего времени и отдыха — проверить график с бухгалтером/кадровиком.
- 5) Довести график до всех заранее и закрепить в общем чате точки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

График на месяц опубликован, день открытия закрыт усиленной сменой, все сотрудники подтвердили.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- В день открытия работает один продавец — очередь, хаос, потерянные продажи и плохие первые отзывы.
- График составлен без учёта обучения — люди учатся в свои выходные и приходят на открытие уставшими.

НА ВЫХОДЕ

График смен на первый месяц

Этап 9. Обучение персонала и допуск к работе

СРОК: 2–3 НЕДЕЛИ ДО ОТКРЫТИЯ

Обучение — не лекция, а тренировка до состояния «делает руками без подсказки». К самостоятельной работе допускается только аттестованный сотрудник: неподготовленный продавец в первые дни наносит больше вреда, чем отсутствие продавца.

9.1 · Программа обучения

□ 1. Комплект методичек передан персоналу и разобран

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Передать каждому сотруднику комплект: чек-лист рабочего дня, стандарты продаж и сервиса, регламенты Re:Set и Trade-In, кассовая дисциплина, работа в CRM и онлайн-каналах, правила выкладки, правила безопасности.
- 2) Разбирать документы вместе, а не выдавать «прочитайте дома»: непрочитанная методичка не работает.
- 3) Проверить понимание вопросами по ходу: где лежат ключи от витрин, что делать при отказе терминала, кому звонить при тревоге.
- 4) Собрать подписи об ознакомлении с ключевыми регламентами.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Каждый сотрудник получил комплект, разбор проведён, подписи об ознакомлении собраны.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Методички отправили файлами в чат — открыл их один человек из трёх.

НА ВЫХОДЕ

Комплект методичек у каждого + лист ознакомления

□ 2. Обучение по продукту проведено: техника, отличия моделей, Re:Set

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разобрать линейки и поколения устройств: чем отличаются модели, что важно покупателю на практике, как объяснять разницу простыми словами.
- 2) Отдельный блок по **Re:Set / восстановленной технике**: что именно означает восстановление, какие категории состояния, какая гарантия, как честно объяснить покупателю разницу с новой.
- 3) Разобрать аксессуары: совместимость, зачем нужны, как предлагать в комплекте — это основная маржа точки.
- 4) Разобрать типовые технические вопросы покупателей и правильные ответы на них.
- 5) Провести практику на реальном товаре: сотрудник должен уметь включить, показать, сравнить две модели вживую.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Сотрудник объясняет разницу между двумя моделями и суть Re:Set своими словами, без чтения с листа.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Продавец не может объяснить, что такое восстановленная техника — покупатель уходит с ощущением обмана.
- Обучение только по презентации, без товара в руках.

НА ВЫХОДЕ

Конспект по продукту + отметка о прохождении блока

□ 3. Обучение по продажам и сервису проведено с ролевыми играми

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разобрать структуру продажи по стандарту компании: встреча, выявление потребности, презентация, работа с возражениями, допродажа, закрытие, прощание.
- 2) Отработать в ролевых играх типовые сценарии: «просто смотрю», «а в интернете дешевле», «подумаю», «а это точно не серый товар», «хочу сдать старый и доплатить».
- 3) Отработать конфликтные ситуации: брак, возврат, недовольный клиент, спор о гарантии — по сценарию, до автоматизма.
- 4) Отработать стандарт встречи покупателя и правила общения: приветствие, дистанция, темп, запрет на навязчивость.
- 5) Записать одну ролевою игру на видео и разобрать с сотрудником — это неприятно, но работает лучше всего.
- 6) Отработать телефонный и онлайн-диалог: скорость ответа, шаблоны, перевод переписки во встречу.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Каждый сотрудник провёл минимум по одной ролевой игре на каждый сценарий и получил разбор.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Ролевые игры пропустили ради экономии времени — при первом же возражении продавец теряется.
- Онлайн-каналы не отработаны: заявки в мессенджерах обрабатываются часами.

НА ВЫХОДЕ

Протокол ролевых игр с разбором

□ 4. Обучение по операционке проведено: касса, учёт, CRM, Trade-In, безопасность

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Касса: продажа, возврат, электронный чек, действия при отказе терминала и при отсутствии интернета, закрытие смены.
- 2) Учёт: приёмка товара, работа с серийными номерами, перемещение со склада, инвентаризация.
- 3) CRM: создание заявки, ведение сделки, перевод в продажу, работа с онлайн-каналами.
- 4) **Trade-In**: полный регламент — проверка документов, снятие блокировок, проверка серийного номера, оценка состояния, оформление акта, отказ в приёме при стоп-факторах.
- 5) Безопасность: постановка на охрану, тревожная кнопка, порядок действий при подозрительном поведении, при попытке кражи, при агрессии. Главное правило — сохранность людей, а не товара.
- 6) Открытие и закрытие точки по чек-листу рабочего дня — отработать физически оба процесса.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Сотрудник самостоятельно проходит все операции на реальной системе: продажа, возврат, приёмка, Trade-In, открытие и закрытие точки.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Trade-In обучали «на словах» — первое же устройство принимают с активной блокировкой.
- Никто не знает, что делать при отказе интернета в час пик.

НА ВЫХОДЕ

Чек-лист освоенных операций по каждому сотруднику

9.2 · Аттестация и допуск

□ 5. Аттестация проведена: теория, практика, работа с клиентом

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести аттестацию по трём блокам: знание продукта (тест), операционные навыки (выполнение операций на системе), продажи (ролевая игра с оценкой по критериям).
- 2) Оценивать по формальному листу с баллами, а не «в целом справился».
- 3) Определить проходной порог заранее и не двигать его ради того, чтобы успеть к открытию.
- 4) Тем, кто не прошёл, — назначить пересдачу с конкретным списком, что доучить.
- 5) Результаты передать франчайзи и зафиксировать в личном деле.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По каждому сотруднику есть заполненный аттестационный лист с баллами и решением.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Аттестацию провели формально, потому что до открытия три дня — качество работы в первые недели проваливается.

НА ВЫХОДЕ

Аттестационные листы сотрудников

□ 6. Допуск к самостоятельной работе выдан только аттестованным

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Оформить допуск письменно: кто допущен, с какой даты, с какими ограничениями.
- 2) Неаттестованных ставить в смену только вместе с аттестованным сотрудником или франчайзи, без права самостоятельной работы с кассой и Trade-In.
- 3) Определить, кто из сотрудников имеет право принимать Trade-In — это отдельный допуск, самая рискованная операция.
- 4) Определить наставника для новичков на первые недели.
- 5) Назначить дату повторной проверки знаний через месяц работы.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Список допущенных оформлен, ограничения по неаттестованным зафиксированы в графике смен.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— К кассе допустили всех подряд, чтобы закрыть график — недостача в первый месяц.

НА ВЫХОДЕ

Приказ/лист допуска к самостоятельной работе

Этап 10. Закуп ассортимента, поставка и приёмка

СРОК: ЗАКАЗ ЗА 3–4 НЕД, ПОСТАВКА ЗА 1–2 НЕД ДО ОТКРЫТИЯ

Самая крупная статья бюджета и самый жёсткий срок. Товар должен физически лежать на складе минимум за неделю до открытия: его нужно принять, проверить, оприходовать, оценить, промаркировать и выложить. Товар, приехавший накануне, — это открытие с полупустой витриной.

10.1 · Заказ

□ 1. Матрица финализируется под фактическую витрину и бюджет

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Пересчитать матрицу из этапа 2 под **фактические погонные метры витрин**: сколько позиций физически влезает на витрину так, чтобы она выглядела наполненной, но не свалкой.
- 2) Разделить закуп на витринные образцы и складской запас: витрина показывает, склад продаёт.
- 3) Проверить итоговую сумму заказа против бюджета закупа — не выходя за него ради «красивой витрины».
- 4) Проверить структуру: доля дорогих позиций не должна съесть весь бюджет, иначе не останется ходового товара и аксессуаров.
- 5) Отдельно проверить глубину по аксессуарам: их продаётся много и часто, заканчиваются они быстрее всего.
- 6) Согласовать финальную версию с куратором — он видит, что реально продаётся в первые недели на других точках.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Финальный заказ утверждён куратором, укладывается в бюджет и в физический объём витрины.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Заказали много дорогих позиций «для красоты» — деньги заморожены, ходовое закончилось на первой неделе.
- Товара меньше, чем витрин: пустые полки выглядят как закрывающийся магазин.

НА ВЫХОДЕ

Финальный заказ (позиция, количество, цена, сумма)

□ 2. Заказ размещён у согласованных поставщиков, условия зафиксированы

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разместить заказ письменно (счёт/спецификация), а не в переписке «привезите как обычно».
- 2) Зафиксировать в документах: точный перечень, количества, цены, срок поставки, условия оплаты, ответственность за просрочку.
- 3) Проверить, что поставщик подтвердил наличие **фактически**, а не «будет к сроку»: подтверждение наличия и подтверждение отгрузки — разные вещи.
- 4) Разделить заказ между поставщиками, если это снижает риск срыва по срокам.
- 5) Оплатить по договорённым условиям и сохранить платёжные документы.
- 6) Поставить контрольную точку: проверка статуса заказа за неделю до плановой отгрузки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Заказ подтверждён поставщиком письменно с датой отгрузки; оплата проведена по условиям.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Устный заказ — приехало не то и не в том количестве.

— Весь заказ у одного поставщика: он сорвал срок — открытие сорвано.

НА ВЫХОДЕ

Счета и спецификации с подтверждением поставщика

□ 3. Логистика просчитана с запасом к дате открытия

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Посчитать полный срок: сборка заказа + отгрузка + доставка в город + приёмка. Каждое звено даёт задержку.
- 2) Заложить **буфер минимум 7–10 дней** между плановым приходом товара и датой открытия.
- 3) Определить, кто отвечает за товар в пути и что происходит при повреждении или утере — это должно быть в договоре с поставщиком или перевозчиком.
- 4) Согласовать место и время приёмки: склад, а не торговый зал в разгар ремонта.
- 5) Предусмотреть страхование груза при крупной партии дорогой техники.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Товар запланирован к приходу минимум за неделю до открытия; ответственность за груз в пути зафиксирована.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Поставка «день в день» с открытием — витрину собирают ночью, ценников нет.
- Груз повреждён в пути, ответственность не оговорена.

НА ВЫХОДЕ

График поставок с датами и ответственными

10.2 · Приёмка и подготовка к продаже

□ 4. Товар принят и сверен с документами позиция в позицию

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Принимать товар вдвоём, на складе, с распечатанной накладной/спецификацией в руках.
- 2) Сверять построчно: наименование, модель, конфигурация, цвет, количество. Проверять **серийные номера/IMEI** по каждой единице дорогой техники и сверять с документами.
- 3) Осматривать упаковку и товар на повреждения до подписания документов: подписанная накладная закрывает большинство претензий.
- 4) Фотографировать повреждённые коробки и товар до вскрытия и сразу заявлять претензию поставщику/перевозчику.
- 5) Проверить комплектность каждой позиции и наличие документов соответствия на партию.
- 6) Выборочно включить и протестировать технику — не открывая упаковку там, где это критично для товарного вида.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Приёмка закрыта: расхождений нет либо они зафиксированы актом и заявлены поставщику в тот же день.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Подписали накладную не считая — недостачу обнаружили через неделю, доказать нечего.
- Не сверили IMEI — при гарантийном случае выясняется, что устройство не из этой партии.

НА ВЫХОДЕ

Подписанная накладная + акт расхождений (если есть) + фото повреждений

□ 5. Товар оприходован в учётной системе с серийными номерами

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Оприходовать всю партию в учёт в день приёмки — отложенное оприходование превращается в хаос уже на второй поставке.
- 2) Внести серийные номера/IMEI по каждой единице техники.
- 3) Проставить закупочные цены и рассчитать розничные по регламенту ценообразования из этапа 2.3.
- 4) Распечатать и наклеить внутренние штрихкоды/этикетки, если это предусмотрено учётной схемой.
- 5) Разложить по адресам хранения на складе согласно схеме из этапа 5.3.
- 6) Сверить остаток в системе с фактическим пересчётом — это ваш стартовый баланс, от него будут считаться все будущие недостатки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Учётный остаток совпадает с фактическим пересчётом до единицы; серийные номера внесены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Товар лежит, продаётся, а в системе его нет — учёт мёртв с первого дня.
- Пересчёт не делали: стартовая недостача разъедет всё дальнейшее.

НА ВЫХОДЕ

Приходный документ в учёте + акт стартового пересчёта

□ 6. Товар подготовлен к продаже: проверка, чистка, комплектация

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Проверить работоспособность витринных образцов: включаются, заряжены, настроены для демонстрации.
- 2) Настроить демо-режим на образцах: рабочий язык, чистый рабочий стол, отключение лишних запросов, зарядка подключена.
- 3) Протереть технику и упаковку, убрать транспортные наклейки и пыль.
- 4) Прикрепить противокражные держатели/тросы на демо-технику.
- 5) Подготовить комплекты для допродажи: телефон + стекло + чехол, чтобы предложение собиралось за секунды.
- 6) Отложить и промаркировать товар, который идёт как Re:Set, с указанием категории состояния.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Все витринные образцы включены, заряжены, закреплены и готовы к демонстрации.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Демо-устройства разряжены и не включаются — покупатель не может «потрогать» товар.
- Демо-техника не закреплена — первая же кража в день открытия.

НА ВЫХОДЕ

Готовые к выкладке образцы + маркировка Re:Set

Этап 11. Выкладка, мерчандайзинг и ценообразование на витрине

СРОК: 1 НЕДЕЛЯ ДО ОТКРЫТИЯ

Витрина продаёт сама, если товар расставлен по логике покупателя, а не по логике кладовщика. К этому моменту цены уже утверждены — здесь они превращаются в физические ценники и понятную покупателю картину.

11.1 · Выкладка

□ 1. Схема выкладки построена по логике покупателя и утверждена куратором

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разложить товар по зонам: у входа — то, что притягивает и формирует первое впечатление (флагманы, актуальные новинки); в глубине — то, за чем идут целенаправленно.
- 2) Соблюдать **уровень глаз** для приоритетных позиций: то, что на уровне взгляда, продаётся заметно лучше, чем то, что внизу.
- 3) Группировать по понятной логике: по категориям и по поколениям, а не вперемешку. Покупатель должен сам находить нужное.
- 4) Выделить отдельные блоки: Re:Set, Trade-In, аксессуары к текущим моделям.
- 5) Аксессуары размещать **рядом с соответствующей техникой и у кассы** — это импульсные покупки, они происходят на месте решения.
- 6) Не оставлять пустот: пустая витрина читается как «магазин закрывается». Если товара мало — уплотнить выкладку, а не растягивать по всей длине.
- 7) Согласовать финальную выкладку с куратором по фото и внести правки.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Выкладка соответствует схеме, куратор согласовал по фото, пустых зон нет.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Товар расставлен по мере распаковки, без логики.
- Аксессуары свалены в один угол — допродажа не работает.

НА ВЫХОДЕ

Схема выкладки (планограмма) + фото витрин

□ 2. Ценники распечатаны, проверены и размещены по всем позициям

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Распечатать ценники по утверждённому шаблону на каждую выставленную позицию — товар без ценника покупатель мысленно вычёркивает.
- 2) Проверить каждую цену дважды: сверить ценник с ценой в учётной системе и с регламентом наценки. Ошибка в ценнике на дорогую технику стоит дорого.
- 3) Для Re:Set обязательно указать категорию состояния и условия гарантии.
- 4) Разместить ценники так, чтобы было однозначно понятно, к какому товару относится каждый: перепутанные ценники — источник конфликтов на кассе.
- 5) Проверить читаемость: ценник должен читаться, не наклоняясь к витрине.
- 6) Завести правило ежедневной проверки ценников в чек-листе рабочего дня.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

На каждой выставленной позиции есть корректный ценник; выборочная сверка 10 позиций с системой расхождений не дала.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Цена на витрине ниже, чем в кассе — по закону придётся продать по ценнику и объясняться с покупателем.
- Ценники без указания состояния на восстановленной технике.

НА ВЫХОДЕ

Размещённые ценники + протокол выборочной сверки цен

□ 3. Демо-зона и стенд Trade-In оформлены и работают

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Настроить демо-устройства: заряжены, подключены, доступны для покупателя, защищены держателями.
- 2) Оформить стенд Trade-In: понятный для покупателя материал — что принимаем, как проходит оценка, что нужно принести с собой.
- 3) Разместить на стенде примерные ориентиры оценки популярных моделей — это снимает половину вопросов и притягивает трафик.
- 4) Подготовить рабочее место оценки: розетка, интернет, инструмент, бланки актов, место для двоих.
- 5) Проверить сценарий целиком: клиент подошёл → продавец пригласил к стенду → оценка → акт → выкуп или зачёт в покупку.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Демо-техника работает, стенд Trade-In оформлен, сценарий оценки отработан вживую.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Trade-In заявлен на витрине, но на точке никто не знает, как оценивать — репутационный урон с первых дней.

НА ВЫХОДЕ

Оформленная демо-зона и стенд Trade-In + фото

Этап 12. Маркетинг: подготовка города к открытию

СРОК: СТАРТ ЗА 3–4 НЕДЕЛИ ДО ОТКРЫТИЯ

Задача маркетинга до открытия — не «сделать рекламу», а обеспечить, чтобы в день открытия у дверей были люди, а в первые недели точка не зависела от случайного прохожего. Работа ведётся SMM и маркетингом компании, франчайзи обеспечивает локальную фактуру и бюджет.

12.1 · Стратегия и площадки

□ 1. Целевая аудитория города и каналы продвижения определены

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Опереться на профиль города из этапа 2 и выделить 2–3 ключевых сегмента: например, молодёжь и студенты (Trade-In, восстановленная техника, рассрочка), семейные покупатели (подарки, надёжность, гарантия), локальный бизнес (закупка техники).
- 2) Под каждый сегмент определить, где он реально находится: соцсети, локальные сообщества и чаты, площадки объявлений, карты и справочники, офлайн-точки контакта.
- 3) Отсечь каналы, которые в этом городе не работают, — не распылять бюджет ради присутствия везде.
- 4) Сформулировать позиционирование в одну фразу: почему покупать здесь, а не в федеральной сети и не на маркетплейсе. Обычно это сочетание живой витрины, Trade-In, гарантии и человеческой консультации.
- 5) Зафиксировать медиаплан: канал → задача → бюджет → срок → ответственный.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Медиаплан на предоткрытие и первый месяц утверждён с бюджетом по каждому каналу.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Бюджет распределён «понемногу везде» — ни один канал не набирает эффекта.
- Позиционирование сводится к «у нас дешевле» — это проигрышная позиция против маркетплейсов.

НА ВЫХОДЕ

Медиаплан на предоткрытие + первый месяц

□ 2. Аккаунты точки созданы, оформлены и подключены к стратегии компании

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Создать/подключить аккаунты точки в соцсетях по стандарту сети: единый визуал, шапка, описание, геометка, контакты, ссылка на связь.
- 2) Проверить, что оформление совпадает с брендбуком: сеть должна выглядеть одинаково во всех городах.
- 3) Настроить связь с CRM и мессенджерами, чтобы заявка из соцсети не терялась.
- 4) Опубликовать стартовый контент до начала рекламы: пустой профиль конвертирует плохо — нужно 5–9 публикаций, показывающих точку, товар и людей.
- 5) Передать доступы франчайзи и зафиксировать, кто ведёт аккаунт: SMM компании, подрядчик или сотрудник.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Аккаунты оформлены, наполнены стартовым контентом, заявки долетают до CRM, доступы у франчайзи.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Реклама запущена на пустой профиль.

— Аккаунт ведёт продавец «в свободное время» — публикации нерегулярные и вне стандарта.

НА ВЫХОДЕ

Оформленные аккаунты с доступами и стартовым контентом

□ 3. Точка зарегистрирована в картах, справочниках и на площадках объявлений

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Создать карточки в картах и справочниках: точный адрес и вход, категория, режим работы, телефон, ссылки, **живые фото фасада и зала**.
- 2) Проверить, что точка карты стоит на входе, а не на середине здания: люди буквально не находят вход.
- 3) Завести профиль на площадках объявлений и выложить первые позиции — в регионах это один из главных источников трафика на технику.
- 4) Настроить обработку входящих сообщений с площадок и норматив скорости ответа.
- 5) Заранее продумать работу с отзывами: кто отвечает, в какой тональности, как реагировать на негатив.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Карточки опубликованы и проверены с телефона: точка находится по названию и по адресу, вход указан верно.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Карточку создали, но не подтвердили — данные не показываются или показываются чужие.
- На площадке объявлений опубликовано три позиции без цен и фото.

НА ВЫХОДЕ

Опубликованные карточки в картах и на площадках

12.2 · Прогрев и запуск рекламы

□ 4. Контент-план на предоткрытие составлен и производство контента запущено

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Построить план по неделям: за 3–4 недели — анонс «в городе открывается», за 2 недели — стройка/подготовка, за неделю — обратный отсчёт, за 1–2 дня — приглашение на открытие.
- 2) Показывать процесс: ремонт, привоз витрин, распаковка товара, знакомство с командой. Контент «изнанки» собирает больше вовлечения, чем готовые рекламные макеты.
- 3) Заложить съёмку: минимум одна нормальная фотосессия точки и команды перед открытием, плюс регулярное видео с телефона.
- 4) Подготовить контент под ключевые темы: Trade-In (как это работает), Re:Set (что такое восстановленная техника и почему это не «б/у с рук»), гарантия, консультация.
- 5) Согласовать план с франчайзи: он поставляет локальную фактуру, которой у SMM компании нет.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Контент-план на 4 недели утверждён, съёмка проведена, публикации выходят по графику.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Прогрев начали за 5 дней — аудитория не успевает набраться.
- Контент только рекламный: анонсы без «живой» изнанки не вовлекают.

НА ВЫХОДЕ

Контент-план на предоткрытие + отснятый материал

□ 5. Таргетированная и локальная реклама настроена и запущена

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Настроить геотаргетинг на город и, в первую очередь, на **радиус вокруг точки** — для офлайн-магазина ближняя аудитория конвертируется лучше всего.
- 2) Собрать аудитории: по интересам к технике, по конкурентам, по локальным сообществам, ретаргет на тех, кто взаимодействовал с аккаунтом.
- 3) Подготовить несколько вариантов объявлений под разные посылы: открытие и подарки, Trade-In, восстановленная техника, рассрочка.
- 4) Настроить понятную цель: сообщение в мессенджер/директ или переход в профиль, а не абстрактные показы.
- 5) Согласовать дневной бюджет и запустить за 2–3 недели до открытия, усилив в последние дни.
- 6) Проверить рекламу на соответствие требованиям к рекламе и маркировке рекламных материалов — уточнить порядок с маркетингом компании и юристом.
- 7) Ежедневно снимать статистику первые дни и отключать неработающие связи.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Кампании запущены, заявки приходят в CRM, стоимость обращения считается ежедневно.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Реклама на весь регион вместо радиуса вокруг точки — бюджет уходит на тех, кто никогда не доедет.
- Не считают стоимость обращения — деньги тратятся вслепую.
- Забыли про требования к маркировке рекламы.

НА ВЫХОДЕ

Запущенные кампании + ежедневный отчёт по заявкам и стоимости обращения

□ 6. Локальные блогеры и лидеры мнений отобраны и приглашены

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать список локальных блогеров и городских сообществ: аудитория именно вашего города, живая вовлечённость, адекватная тематика.
- 2) Проверять не количество подписчиков, а комментарии и охваты: у городского блогера с небольшой, но настоящей аудиторией отдача выше, чем у накрученного аккаунта.
- 3) Согласовать формат: визит на открытие, обзор точки, розыгрыш, тест Trade-In со своим устройством.
- 4) Зафиксировать договорённости письменно: что публикуется, когда, в каком формате, что за это получает блогер.
- 5) Подготовить для них сценарий визита и материалы, чтобы публикация вышла содержательной, а не «был тут, красиво».
- 6) Подтвердить участие за 2–3 дня до открытия.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Список согласован с франчайзи, договорённости зафиксированы, участие подтверждено накануне.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Пригласили по подписчикам — пришёл блогер с накрученной аудиторией, публикация не дала ничего.
- Договорённости устные — публикация вышла через неделю после открытия.

НА ВЫХОДЕ

Список блогеров с подтверждениями и форматом публикаций

□ 7. Офлайн-прогрев района проведён

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разместить анонс открытия на витрине во время ремонта: баннер «Скоро открытие» с датой и брендом — это бесплатная реклама на самом трафике.
- 2) Провести раздачу флаеров/приглашений в районе за несколько дней до открытия, в часы пикового трафика.
- 3) Договориться о взаимном продвижении с соседним неконкурирующим бизнесом: кофейня, барбершоп, фитнес — обмен аудиторией работает.
- 4) Разместить информацию в локальных чатах домов и районных сообществах — часто это самый дешёвый и самый эффективный канал.
- 5) Проверить, что вся офлайн-реклама содержит одинаковую дату и условия открытия, что и онлайн.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Баннер на витрине висит, раздача проведена, район знает дату открытия.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Витрина закрыта строительной плёнкой без единого слова о том, что здесь открывается.
- В листовке одна дата, в соцсетях другая.

НА ВЫХОДЕ

Баннер на витрине + материалы офлайн-прогрева

□ 8. Программа лояльности и механика удержания подготовлены

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Определить механику: накопительная система, бонусы за покупку, специальные условия на аксессуары к купленной технике, приоритет по Trade-In.
- 2) Настроить учёт клиентов в CRM: контакт, история покупок, купленная модель — это база для повторных продаж, которая через год стоит дороже рекламы.
- 3) Подготовить сценарии повторного контакта: сообщение через N месяцев с предложением аксессуаров, напоминание об окончании гарантии, предложение Trade-In на новое поколение.
- 4) Получить согласия клиентов на коммуникацию корректно — рассылка без согласия создаёт юридические риски.
- 5) Обучить персонал заносить контакт в базу при каждой продаже — без этого механика не работает.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Механика лояльности описана, настроена в CRM и включена в скрипт продажи.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Клиентская база не собирается с первого дня — через полгода нечего использовать для повторных продаж.

НА ВЫХОДЕ

Описание программы лояльности + настройка в CRM

Этап 13. Тестовый день и финальная проверка готовности

СРОК: 3–5 ДНЕЙ ДО ОТКРЫТИЯ

Репетиция открытия. Точка работает в закрытом или тихом режиме, чтобы все ошибки вылезли до того, как в зале будут гости, блогеры и куратор. День открытия — не время выяснять, что терминал не печатает чек.

13.1 · Проверка готовности

□ 1. Финальный чек-лист готовности точки пройден по всем системам

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Пройти список целиком: свет во всех группах, вывеска и подсветка вечером, климат, интернет и резервный канал, касса, эквайринг, учёт, CRM, камеры, сигнализация, тревожная кнопка.
- 2) Проверить товар: витрины укомплектованы, ценники на месте, демо-техника заряжена и работает, склад в порядке.
- 3) Проверить документы: уголок потребителя, разрешительная папка, формы Trade-In и гарантийные талоны на кассе, документы соответствия.
- 4) Проверить персонал: форма и бейджи, знание чек-листа рабочего дня, допуски оформлены, график на месте.
- 5) Проверить расходники: пакеты, чековая лента (запас!), канцелярия, средства уборки, разменный фонд в кассе.
- 6) Всё несделанное — в один список с ответственным и сроком, закрыть до дня открытия.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Чек-лист пройден совместно с куратором, открытых пунктов нет либо по каждому есть срок закрытия до дня X.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Проверку делали по памяти — в день открытия закончилась чековая лента.
- Нет разменного фонда: первый же наличный расчёт ставит кассира в тупик.

НА ВЫХОДЕ

Заполненный чек-лист готовности с подписью франчайзи и куратора

□ 2. Тестовый рабочий день проведён силами персонала

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Отработать полный день по чек-листу: открытие точки, приём смены, работа в зале, продажи, закрытие смены, сдача выручки.
- 2) Провести несколько реальных продаж — например, для знакомых или сотрудников — с полным циклом: чек, учёт, упаковка, гарантийный талон.
- 3) Смоделировать нестандартные ситуации: возврат, отказ терминала, отсутствие интернета, конфликтный клиент, попытка сдать заблокированное устройство в Trade-In.
- 4) Проверить, что продавцы **сами** справляются без франчайзи рядом — в этом весь смысл теста.
- 5) Собрать обратную связь от персонала: что неудобно, чего не хватает на рабочем месте, где непонятно.
- 6) Устранить найденное до открытия.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Полный рабочий день отработан персоналом самостоятельно; все выявленные проблемы закрыты.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Тестовый день пропустили ради ремонта витрины — все ошибки достались первым реальным покупателям.

НА ВЫХОДЕ

Отчёт по тестовому дню + список устранённых проблем

□ 3. План действий на день открытия составлен и доведён до всех

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Расписать день по часам: кто во сколько приходит, кто отвечает за зал, кто за кассу, кто за гостей и блогеров, кто за фото и видео.
- 2) Определить, кто принимает решения по спорным ситуациям в течение дня — один человек, а не «как получится».
- 3) Подготовить запас: чековая лента, пакеты, разменный фонд, вода для гостей, зарядки для демо-техники.
- 4) Продумать очередь: как обслуживать поток, чтобы люди не уходили; кто встречает и занимает разговором ожидающих.
- 5) Подготовить план на случай сбоя: отказ кассы, интернета, электричества — кто что делает.
- 6) Отправить план всем участникам за день до открытия.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Почасовой план у всех участников на руках, роли распределены, резервный сценарий на случай сбоя описан.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— День открытия «как пойдёт» — очередь, растерянные продавцы, гости без внимания.

НА ВЫХОДЕ

Почасовой план дня открытия с ролями

Этап 14. Официальное открытие точки

СРОК: ДЕНЬ X

Открытие — это одновременно продажи, контент и первое впечатление города о бренде. Оно готовится как мероприятие, а не «просто откроем двери и посмотрим».

14.1 · Подготовка мероприятия

□ 1. Дата открытия согласована с компанией по факту готовности

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Назначать дату только после закрытия этапов 1–13 — открытие с недоделками бьёт по репутации точки в городе на месяцы вперёд.
- 2) Выбирать день с максимальным трафиком: как правило, конец недели, а не понедельник.
- 3) Учесть сезон и городские события: открываться в день крупного городского мероприятия — значит потерять аудиторию, либо, наоборот, поймать её, если событие рядом.
- 4) Согласовать дату так, чтобы товар успел приехать, а персонал — пройти аттестацию.
- 5) Зафиксировать дату письменно и объявить её в рекламе только после согласования — перенос анонсированного открытия читается как проблема.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Дата согласована письменно, все предыдущие этапы закрыты, анонс опубликован после согласования.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Дату объявили заранее, а ремонт затянулся — перенос на глазах у всего города.
- Открылись в будний день утром при пустой улице.

НА ВЫХОДЕ

Согласованная дата открытия + опубликованный анонс

□ 2. Программа мероприятия составлена: активности, подарки, угощение

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Составить программу: время старта, приветствие, активности в течение дня, розыгрыш, специальные условия дня открытия.
- 2) Продумать **повод зайти**: подарок первым покупателям, скидка на аксессуары в день открытия, специальные условия по Trade-In, розыгрыш среди пришедших.
- 3) Организовать угощение: кофе, вода, что-то простое. Это удерживает людей в зале и даёт время на разговор.
- 4) Продумать активность, генерирующую контент: фотозона, розыгрыш в прямом эфире, публичная оценка Trade-In.
- 5) Заложить бюджет мероприятия отдельной строкой и не резать его в последний момент — это часть маркетинга, а не праздник.
- 6) Проверить, чтобы активности не блокировали продажи: касса должна работать, пока идёт программа.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Программа расписана по времени, бюджет утверждён, подарки и угощение закуплены заранее.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Программа перегружена: продавцы заняты активностями, покупатели не обслужены.
- Подарки закупили в день открытия — не успели.

НА ВЫХОДЕ

□ 3. Приезд куратора/представителя компании организован

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Согласовать состав приезжающих и даты — обычно куратор приезжает за 1–2 дня до открытия, чтобы успеть принять точку и помочь с финальной подготовкой.
- 2) Организовать логистику: билеты, трансфер, проживание — по договорённостям, зафиксированным в договоре франшизы.
- 3) Согласовать программу визита: приёмка точки, финальный инструктаж персонала, участие в открытии, разбор итогов.
- 4) Подготовить рабочее место для куратора на точке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Приезд организован, программа визита согласована, куратор на месте до дня открытия.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Куратор приезжает утром в день открытия — принимать точку и исправлять недочёты уже поздно.

НА ВЫХОДЕ

Подтверждённая логистика и программа визита

□ 4. Гости, блогеры и партнёры приглашены, участие подтверждено

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разослать приглашения за 1–2 недели, с напоминанием за 2 дня и подтверждением накануне.
- 2) Пригласить не только блогеров: соседний бизнес, арендодателя, локальные сообщества, знакомых, которые приведут своих.
- 3) Подготовить встречу гостей: кто встречает, что рассказывает, как проводит по точке.
- 4) Подготовить короткую презентацию точки для гостей: что за бренд, чем отличается, что такое Re:Set и Trade-In.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Список гостей с подтверждениями готов, ответственный за встречу назначен.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Пригласили и не подтвердили накануне — половина не пришла.

НА ВЫХОДЕ

Список гостей с подтверждениями

14.2 · Проведение

□ 5. Персонал проинструктирован по работе в день повышенной нагрузки

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести короткую планёрку утром: план дня, роли, кто на кассе, кто в зале, кто с гостями.
- 2) Напомнить приоритет: **покупатель важнее мероприятия**. Продажа не прерывается ради активности.
- 3) Договориться о порядке при очереди: кто подходит к ожидающим, что говорит, как не терять людей.
- 4) Напомнить правила безопасности: в толпе выше риск краж, витрины должны быть под замком, демо-техника закреплена, никто не оставляет кассу без присмотра.
- 5) Договориться о перерывах: в плотный день о еде забывают, и к вечеру смена валится с ног.

- 6) Назначить одного человека ответственным за фото/видео, чтобы контент не зависел от того, «вспомнит ли кто-нибудь снять».

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Планёрка проведена, роли распределены, правила безопасности и перерывы проговорены.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Все заняты гостями — витрины без присмотра, случается кража.
- Никто не снимал — от главного события года не осталось контента.

НА ВЫХОДЕ

Протокол утренней планёрки дня открытия

☐ **6. Съёмка и освещение мероприятия обеспечены**

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Обеспечить съёмку: фото зала и гостей, видео активностей, короткие ролики для соцсетей, публикации в реальном времени.
- 2) Снять «эталонные» кадры точки без людей до прихода гостей — потом такой возможности не будет.
- 3) Публиковать в течение дня, а не после: прямые публикации приводят людей в этот же день.
- 4) Собрать первые отзывы покупателей на видео — это лучший рекламный материал на ближайшие месяцы.
- 5) Передать весь материал в маркетинг компании для дальнейшего использования.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Контент отснят, опубликован в течение дня и передан в маркетинг компании.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Снимали на бегу, весь материал тёмный и смазанный — использовать нечего.

НА ВЫХОДЕ

Фото- и видеоматериалы дня открытия

☐ **7. Точка открыта, первый день отработан и разобран по итогам**

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Открыть двери в объявленное время — минута в минуту, это первое обещание бренда городу.
- 2) В течение дня фиксировать: количество посетителей, количество чеков, выручку, что спрашивали и чего не хватило в ассортименте.
- 3) Вечером провести разбор с командой и куратором: что прошло хорошо, что сломалось, что менять с завтрашнего дня.
- 4) Закрыть смену по регламенту: сверка кассы, инкассация, постановка на охрану — усталость не отменяет процедуры.
- 5) Зафиксировать итоги дня письменно и передать куратору.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

День отработан, цифры зафиксированы, разбор проведён, смена закрыта по регламенту.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- После открытия все разошлись праздновать, касса не сверена, точка не поставлена на охрану.
- Итоги не зафиксированы — не с чем сравнивать вторую неделю.

НА ВЫХОДЕ

Отчёт первого дня: трафик, чеки, выручка, выводы

Этап 15. Первые недели: отчётность, контроль, корректировки

СРОК: ПЕРВЫЕ 2–4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

Период, когда закладывается операционная дисциплина. Всё, что не выстроено в первый месяц, потом переделывается втрое дороже. Куратор находится в режиме ежедневного контроля, а не эпизодических проверок.

15.1 · Отчётность и показатели

□ 1. Ежедневная отчётность франчайзи куратору настроена

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Утвердить форму ежедневного отчёта: выручка, количество чеков, средний чек, трафик (посетители), конверсия, продажи по категориям, количество Trade-In, заявки из онлайн.
- 2) Установить время отправки: отчёт уходит куратору ежедневно после закрытия смены, а не «когда получится».
- 3) Считать **конверсию**: сколько зашло и сколько купило — это главный показатель качества работы продавца и выкладки, важнее абсолютной выручки на старте.
- 4) Фиксировать причины отказов: «дорого», «нет нужной модели», «подумаю» — это данные для перезакупки и обучения.
- 5) Сверять цифры отчёта с кассой и учётом до отправки, а не после.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Отчёт уходит ежедневно в утверждённой форме, цифры сходятся с кассой и учётом.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Отчёты «раз в неделю по памяти» — проблемы обнаруживаются с недельным опозданием.
- Не считают трафик — конверсию посчитать не из чего.

НА ВЫХОДЕ

Ежедневные отчёты в утверждённой форме

□ 2. Ежедневная дисциплина точки закреплена по чек-листу рабочего дня

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Открытие смены по чек-листу: свет, витрины, чистота, ценники, демо-техника заряжена, разменный фонд, проверка систем.
- 2) В течение дня: поддержание выкладки, обработка онлайн-заявок в норматив, работа с CRM, пополнение витрины со склада.
- 3) Закрытие смены: сверка кассы и эквайринга, инкассация, пересчёт критичных позиций, уборка, постановка на охрану.
- 4) Ввести короткую ежедневную сверку остатков по дорогим позициям — не раз в квартал, а каждый день, пока команда новая.
- 5) Проводить пятиминутную планёрку в начале смены: план на день, что продвигаем, что закончилось.
- 6) Контролировать выполнение чек-листа выборочно по камерам и лично.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Чек-лист заполняется каждую смену, ежедневная сверка остатков идёт, планёрки проводятся.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Чек-лист «подписывают вечером за весь день» — фактически он не выполняется.
- Пересчёт дорогих позиций не ведётся — недостача обнаруживается через месяц.

НА ВЫХОДЕ

Заполненные чек-листы рабочего дня

□ 3. Первая инвентаризация проведена в конце первого месяца

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести полный пересчёт товара на точке и на складе с закрытием продаж на время пересчёта.
- 2) Сверить факт с учётом по каждой позиции и по серийным номерам техники.
- 3) Разобрать каждое расхождение: пересортица, ошибка приёмки, ошибка на кассе, недостача.
- 4) Зафиксировать результат актом и довести до персонала — сотрудники должны видеть, что учёт реально проверяется.
- 5) По итогам скорректировать процессы: чаще всего проблема не в воровстве, а в ошибках оформления.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Инвентаризация проведена, акт составлен, каждое расхождение объяснено и устранено в учёте.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Первую инвентаризацию отложили «до спокойного времени» — спокойное время не наступает.

НА ВЫХОДЕ

Акт инвентаризации с разбором расхождений

15.2 · Контроль качества и корректировки

□ 4. Куратор проводит регулярные проверки по чек-листам соответствия стандартам

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Проверять по чек-листу компании: внешний вид точки и персонала, выкладка, ценники, чистота, работа демо-зоны, соблюдение стандартов продаж.
- 2) Проверять удалённо по камерам: как встречают покупателя, что делают при отсутствии клиентов, соблюдается ли форма.
- 3) Проводить проверку «тайным покупателем» — минимум одну в первый месяц, чтобы увидеть реальный сервис, а не показательный.
- 4) Прослушивать/просматривать обработку онлайн-заявок: скорость и качество ответа.
- 5) Оформлять результат каждой проверки письменно с оценками и конкретными замечаниями.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Проведено не менее двух проверок за первый месяц, включая тайного покупателя; результаты оформлены письменно.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Проверки «по ощущению в чате» — стандарты размываются за месяц.

НА ВЫХОДЕ

Отчёты проверок + результат тайного покупателя

□ 5. Обратная связь по итогам первых недель зафиксирована, корректировки внедрены

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Провести разбор с франчайзи и персоналом по итогам 1-й, 2-й и 4-й недели.
- 2) Сравнить факт с финмоделью из этапа 0: выручка, средний чек, доля аксессуаров, конверсия. Отклонение — не повод расстраиваться, а повод искать причину.

- 3) Разобрать конкретные записи с камер и реальные диалоги: обучение на своих ситуациях работает в разы лучше общей теории.
- 4) Внести корректировки в скрипты, выкладку, график смен, рекламу — и назначить ответственного и срок по каждой.
- 5) Проверить внедрение на следующей неделе: обратная связь без проверки исполнения не работает.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

По итогам каждой недели есть список корректировок с ответственными и сроками; исполнение проверено.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Обсудили и разошлись — через месяц те же проблемы.

НА ВЫХОДЕ

Протоколы разборов с планом корректировок

☐ **6. Узкие места выявлены и переданы на решение**

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Собрать список проблем по типам: нехватка ходовых позиций, зависший товар, слабое место в персонале, трафик ниже плана, низкая конверсия, технические сбои.
- 2) По каждой проблеме определить причину, а не симптом: низкая выручка может быть следствием трафика, конверсии, ассортимента или цен — это разные болезни с разным лечением.
- 3) Передать в компанию то, что решается на её уровне: ассортимент, условия поставщиков, маркетинг, доработка стандартов.
- 4) Оставить за франчайзи то, что решается на точке: дисциплина, выкладка, график, работа с заявками.
- 5) Зафиксировать сроки решения и вернуться к списку через две недели.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Список узких мест с причинами, ответственными и сроками сформирован и взят в работу обеими сторонами.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Все проблемы объясняют «городом и трафиком» — реальные причины не разбираются.

НА ВЫХОДЕ

Реестр узких мест с планом решения

☐ **7. Работа с отзывами и репутацией запущена**

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Настроить сбор отзывов: просьба оставить отзыв после покупки, ссылка/QR на карточку в картах на кассе и в чеке-сопровождении.
- 2) Назначить ответственного за ответы на отзывы и норматив: отвечать на все, включая негативные, в течение суток.
- 3) Отработать сценарий негативного отзыва: связаться с клиентом, решить проблему, публично ответить спокойно и по существу.
- 4) Отслеживать упоминания точки в локальных сообществах.
- 5) Разбирать негатив как данные: два отзыва об одном и том же — это системная проблема, а не «попался странный клиент».

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Отзывы собираются с первой недели, на все получены ответы в норматив, негатив разобран по причинам.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Первый негативный отзыв висит без ответа месяц и становится первым, что видит город.
- Отзывы не собирают вообще — карточка пустая, доверия к новой точке нет.

НА ВЫХОДЕ

Регламент работы с отзывами + отчёт по отзывам за месяц

Этап 16. Первая перезакупка и выход в регулярную работу

СРОК: ~3–4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ, ДАЛЕЕ ПОСТОЯННО

Первая перезакупка — момент, когда точка перестаёт торговать «предположениями компании» и начинает торговать фактом собственных продаж. Здесь запускается цикл, который дальше работает постоянно: продажи → аналитика → заказ → поставка → продажи.

16.1 · Аналитика и заказ

□ 1. Продажи первых недель проанализированы: что продалось, что зависло

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Выгрузить отчёт по продажам за период: по позициям, по категориям, по дням недели и часам.
- 2) Разделить товар на группы: **быстро уходящее** (заканчивается — увеличиваем закуп), **стабильное** (держим), **зависшее** (не продалось ни разу — разбираемся почему).
- 3) Посчитать оборачиваемость по категориям: сколько дней товар лежит до продажи. Это главный показатель эффективности вложенных в товар денег.
- 4) Отдельно проверить аксессуары: их доля в чеках показывает, работает ли допродажа или продавцы просто отпускают товар.
- 5) Разобрать причины по зависшему товару: цена, место на витрине, отсутствие спроса в городе или продавец его не предлагает. Прежде чем убирать позицию, попробовать переставить и обучить.
- 6) Собрать от продавцов список того, что спрашивали, а в наличии не было, — это самая ценная часть аналитики первых недель.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Отчёт с разделением на быстрые/стабильные/зависшие позиции и списком несостоявшегося спроса готов.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Смотрят только на общую выручку — структура продаж не разбирается, ошибки в матрице повторяются.
- Список «спрашивали, а не было» никто не вёл.

НА ВЫХОДЕ

Аналитический отчёт по продажам первых недель

□ 2. Скорректированная матрица закупа сформирована на основе факта

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Пересобрать матрицу: увеличить глубину по быстро уходящим позициям, добавить то, что спрашивали, сократить или убрать зависшее.
- 2) Согласовать изменения с куратором — компания сопоставит вашу картину с данными других точек и подскажет, где дело в городе, а где в работе точки.
- 3) Продумать план по зависшему товару: акция, комплект, перемещение на другую точку сети, снижение цены. Замороженные в неликвиде деньги дороже скидки.
- 4) Заложить сезонность и ближайшие события: выход новых моделей, праздники, начало учебного года.
- 5) Пересчитать бюджет перезакупки исходя из фактической выручки, а не из желаемой.
- 6) Зафиксировать правило: часть выручки резервируется на перезакуп и не тратится на другое.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Новая матрица утверждена с куратором, план по зависшему товару определён, бюджет перезакупа зарезервирован.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Заказали «как в первый раз» — те же позиции снова зависают.
- Выручку потратили, на перезакуп денег нет — витрина пустеет и продажи падают дальше.

НА ВЫХОДЕ

Скорректированная матрица + бюджет перезакупки

□ 3. Заказ на перезакупку размещён с учётом сроков поставки

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Разместить заказ так, чтобы товар пришёл **до того**, как закончится ходовое: считать точку заказа от срока поставки, а не от факта «полка опустела».
- 2) Определить минимальные остатки по ходовым позициям, при которых автоматически размещается новый заказ.
- 3) Проверить поставщиков по итогам первой поставки: кто соблюдал сроки и комплектность, а кто нет — и перераспределить объёмы.
- 4) Зафиксировать документально, как и в этапе 10: спецификация, сроки, подтверждение.
- 5) Провести приёмку по той же процедуре, что и первую: сверка, серийные номера, оприходование в день прихода.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Заказ размещён и подтверждён, точки минимального остатка по ходовым позициям заданы в учёте.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Заказывают, когда позиция уже кончилась — две недели без ходового товара и потерянные продажи.

НА ВЫХОДЕ

Размещённый заказ + заданные минимальные остатки

16.2 · Переход в регулярный режим

□ 4. Цикл регулярного закупа и аналитики запущен на постоянной основе

Ответственный: Франчайзи

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Установить периодичность: еженедельный разбор продаж, регулярный заказ по графику, ежемесячная инвентаризация, ежеквартальный пересмотр матрицы.
- 2) Назначить, кто и когда это делает: сначала франчайзи лично, потом — по мере роста — закупщик или старший смены.
- 3) Завести постоянный набор отчётов, которые смотрятся всегда: выручка, конверсия, средний чек, доля аксессуаров, оборачиваемость, остатки.
- 4) Установить регулярную сверку с финмоделью: факт против плана, ежемесячно.
- 5) Зафиксировать цикл письменно как регламент точки — чтобы он пережил смену персонала.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Регламент регулярного цикла закупа и аналитики оформлен и работает две недели подряд без напоминаний куратора.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Цикл держится на памяти франчайзи — при первом отпуске всё останавливается.

НА ВЫХОДЕ

Регламент регулярного закупа и аналитики

□ 5. Сопровождение куратора переведено в плановый режим

Ответственный: Компания / куратор

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Перейти от ежедневной отчётности к согласованной периодичности (обычно еженедельный отчёт и ежемесячный разбор) — по решению куратора, а не по календарю.
- 2) Согласовать формат плановых проверок: периодичность визитов, удалённый контроль, тайный покупатель.
- 3) Зафиксировать, по каким сигналам режим возвращается к усиленному контролю: падение выручки, недостача, жалобы, текучка персонала.
- 4) Определить, какие вопросы франчайзи решает самостоятельно, а какие обязательно согласует с компанией.
- 5) Подвести итоги запуска: что получилось, что затянулось, что учесть следующей точке.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

Новый режим сопровождения зафиксирован письменно, итоги запуска подведены обеими сторонами.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

— Контроль ослабили резко и полностью — стандарты просели за месяц, вернуть их сложнее, чем удерживать.

НА ВЫХОДЕ

Регламент планового сопровождения + итоговый разбор запуска

□ 6. План делегирования операционных функций составлен

Ответственный: Франчайзи + компания

КАК ДЕЛАТЬ

- 1) Определить очередь делегирования: сначала приёмка и выкладка, затем заказы, затем график и найм, в последнюю очередь — деньги и отчётность.
- 2) Задать условие для каждого шага: не «через три месяца», а «при стабильной выручке от X и наличии аттестованного старшего смены».
- 3) Под каждую делегируемую функцию подготовить регламент и обучить преемника — делегирование без регламента превращается в потерю контроля.
- 4) Оставить за франчайзи то, что не делегируется на этой стадии: инкассация, доступ к учётным правам, согласование ассортимента и цен, финальный контроль остатков.
- 5) Назначить дату пересмотра плана делегирования через квартал.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

План делегирования с условиями и регламентами согласован с куратором.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- Делегировали закупки и деньги одновременно и сразу — потеря контроля над самой чувствительной зоной.
- Не делегировали ничего — франчайзи выгорает и становится узким местом собственной точки.

НА ВЫХОДЕ

План делегирования с условиями перехода